

Руководитель
регионального проекта
Кудряшов С.В.


(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

"Чувашская Республика"

"Социальная активность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Срок: 30.12.2024	31.12.2024		Кудряшов С.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещено объявление о закупке	31.07.2019	31.07.2019	Устьяк В.В.	Объявлены закупки на сумму 11198040,0 руб. Заключены договоры на сумму 10064300,0 руб. На согласовании конкурсная документация на сумму 500000,0 руб.
1.1.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	30.09.2019	30.09.2019	Кузнецова А. Б.	Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.09.2019 № 832-р "О создании ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарский экономико-технологический колледж" Министерства образования и молодежной политики". Приказ директора о создании центра от 26.09.2019 г. № 447
1.1.1.3	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован состав сотрудников центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.08.2019	31.08.2019	Кузнецова А. Б.	Приказ № 73 от 19.02.2019
1.1.1.4	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на закупку оборудования	31.08.2019	31.08.2019	Устьяк В.В.	Заключены договоры на сумму 10064300,00 руб.
1.1.1.5	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведена закупка и заключены контракты	31.08.2019	31.08.2019	Устьяк В.В.	Заключены договоры на сумму 10064300,00 руб.
1.1.1.6	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей	30.09.2019	30.09.2019	Устьяк В.В.	Заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 30 сентября 2019 года, соглашение о сотрудничестве с бюджетным образовательным учреждением Чувашской Республики "Центр молодежных инициатив" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 28 марта 2019 года № 3.

1.1.1.7	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработан и утвержден план мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкуре	30.09.2019	30.09.2019	Устьяк В.В.	План мероприятий центра до 2024 г. утвержден приказом от 26.09.2019 г. № 447
1.1.1.8	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.07.2019	31.07.2019	Кузнецова А.Б. Устьяк В.В.	Положение о Ресурсном центре (типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС утвержден приказом от 26.09.2019 № 447
1.1.1.9	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на создание центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.05.2019	31.05.2019	Кудряшов С.В.	Соглашение от 11.02.2019 № 091-08-2019-017
1.1.1.10	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	28.02.2019	28.02.2019	Кудряшов С.В.	Соглашение от 11.02.2019 № 091-08-2019-017
1.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка региогального проекта.</i> Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС	30.09.2019	30.09.2019	Устьяк В.В.	Заключены контракты на сумму 10561,8 тыс. руб.
1.2.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Артрезиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Срок: 31.10.2024	31.10.2024		Кудряшов С.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка региогального проекта.</i> Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	30.10.2019	30.10.2019	Кузнецова А.Б.	Выполнено. Работа проводилась с апреля по сентябрь 2019 года, в том числе на базе образовательных организаций высшего образования (проведены очные презентации).

1.2.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона	30.03.2019	30.03.2019	Кузнецова А.Б.	ГАП ОУ ЧР «Цивильский аграрно - технологический техникум» Минобразования Чувашии; ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова ; ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия ; Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева; ОУ ВО Чувашский государственный институт культуры и искусств; Молодежный форум – МолГород. Ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1cTqszl3p1AxKkyoCH08aElhhmf0lh9ZB
1.2.1.2.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.	30.10.2019	30.10.2019	Кузнецова А.Б.	Выполнено. Отправка делегаций Чувашской Республики была осуществлена Минобразования Чувашии (приказы Минобразования Чувашии от 31.07.2019 № 1385, от 29.07.2019 № 1378)
1.2.1.3.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2020	25.02.2020	Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.3.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. Срок: 31.12.2024	31.12.2024		Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта.</i> В Чувашской Республике в соответствии с разработанными обучающими и информационноконсультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 200 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.п.	30.12.2019	30.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Разработка и проведение образовательных курсов для разных целевых аудиторий	30.12.2019	30.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1.2.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Проведение семинаров и тренингов для организаторов добровольческой деятельности	30.12.2019	30.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.

1.4.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта.</i> Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации. Срок: 30.12.2024	31.12.2024		Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.4.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта.</i> Реализация практик поддержки волонтерства в Чувашской Республике по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.4.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.4.1.2.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.
1.4.1.3.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта.</i> Измерение эффективности внедрения практик, их дальнейшее масштабирование	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют.