

Руководитель
регионального проекта

С.В. Кудряшов



(подпись)

04.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

"Чувашская Республика"

"Современная школа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Современная школа

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	<i>Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</i>	20,399	20,399	20,399	8,338	1,504	7,4%	
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Не менее чем в 25% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе:</i>	20,399	20,399	20,399	8,338	1,504	7,4%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	20,195	20,195	20,195	8,255	1,489	7,4%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,204	0,204	0,204	0,083	0,015	7,4%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,204	0,204	0,204	0,083	0,015	7,4%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	

1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
2	Отсутствие отклонений	<i>Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей.</i>	64,657	64,657	64,657	48,103	37,026	57,3%	
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей, в том числе:</i>	64,657	64,657	64,657	48,103	37,026	57,3%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	64,010	64,010	64,010	47,622	36,656	57,3%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,647	0,647	0,647	0,481	0,370	57,2%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,647	0,647	0,647	0,481	0,370	57,2%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0%	

3	Отсутствие отклонений	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	638,330	712,372	712,372	712,372	686,327	96,3%	
3.1.	Отсутствие отклонений	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), в том числе:	638,330	712,372	712,372	712,372	686,327	96,3%	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	600,030	600,030	600,030	600,030	600,030	100,0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	38,300	112,342	112,342	112,342	86,297	76,8%	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	19,150	56,171	56,171	56,171	43,015	76,6%	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	19,150	56,171	56,171	56,171	43,282	77,1%	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			723,386	797,428	797,428	768,813	724,857	90,9%	
федеральный бюджет			684,235	684,235	684,235	655,907	638,175	93,3%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			39,151	113,193	113,193	112,906	86,682	76,6%	
внебюджетные источники			X	X	X	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		Е.А. Сильянов	выполняется
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Не менее чем в 25% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</i>	31.12.2019	31.12.2019	А.Н. Федорова	выполняется
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</i>	28.02.2019	12.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-543 от 12.02.2019
1.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	<i>В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</i>	31.12.2019	31.12.2019	А.Н. Федорова	выполняется
1.2.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Не менее чем в 60 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</i>	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется

1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.08.2019	01.08.2019	А.А. Ширшов	Протокол заседания комиссии Министерства Просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" от 15 июля 2019 г. №118-14/02, в 2020 г. - 1 школа, в 2021 г. - 2 школы, в 2022 г. - 3 школы
2.	ПС		Результат федерального проекта: <i>Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей.</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		Ж.В. Садовникова	выполняется
2.1.		Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: <i>Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей</i>	31.12.2024		А.Н. Федорова	выполняется
2.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей</i>	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов	выполняется

2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</i>	28.02.2019	12.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-543 от 12.02.2019
2.1.3.	РРП	Прогнозные сведения	<i>В 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей</i>	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов	выполняется
2.2.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей</i>	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется
2.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</i>	01.08.2019	01.08.2019	А.А. Ширшов	Протокол заседания комиссии Министерства Просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" от 15 июля 2019 г. №НР-12/02пр, в 2020г.-42 школы, в 2021 г. - 75 школ, в 2022 г. - 3 школы

3.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		Ж.В. Садовникова	выполняется
3.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Не менее чем в 10 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 % муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</i>	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется
3.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"</i>	01.06.2019	31.08.2019	А.А. Ширшов, А.Б. Кузнецова, Е.Ю. Пристова	Открытие "Кванториума" - 28 ноября 2019 г. в Новочебоксарск.
4	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		Е.А. Сильянов	выполняется
4.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Созданы не менее 2,7 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</i>	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется
4.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</i>	28.02.2019	11.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-09-2019-066 от 11.02.2019
4.4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Созданы новые места в общеобразовательных организациях(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</i>	31.12.2019	01.09.2019	В.Н. Кузьмин	Введена в эксплуатацию школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский - 3" г. Чебоксары