

Руководитель  
регионального проекта  
Кудряшов С.В.



(подпись)

04.12.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019 г.**

*"Чувашская Республика"*

*"Учитель будущего"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-



1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,752	5,752	5,752	5,752	5,248	91,2%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	5,752	5,752	5,752	5,752	5,248	91,2%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			5,752	5,752	5,752	5,752	5,248	91,2%	
<b>федеральный бюджет</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			5,752	5,752	5,752	5,752	5,248	91,2%	
<b>внебюджетные источники</b>			X	X	X	X	X	0,0%	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2020	31.12.2024		А.В. Хамардюк	выполняется
3.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</i>	31.12.2024	31.12.2024	С.В. Кудряшов	выполняется
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной)</i>	01.09.2019	01.09.2019	Ю.Н. Исаев	выполнено, аналитическая информация БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
3.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Формирование примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии</i>	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев И.А. Степанова	выполняется