

ОДОБРЕН

Руководитель

ДОКЛАДЧИЙ ПОДПИСАН —  
ЭЛЕКТРОННОЮ ДИЖИТЕЛЮ на

(подпись)

СВЕДЕЛИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

2011.11.2019  
Сертификат: 67F0508A762CDB8BE9112E0B0ECCD0F15

Владелец: Ангелона Иппа Николаевна





Действителен: с 29.12.2018 по 29.03.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

"(12-97) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	--			
Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


*Ангел. Иппа*

*Ангел.*

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 409 315,56 тыс. руб




409,315,56

Сводный бюджет МО  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 30 ноября 2019 года  
Всего: 0,00 тыс. руб






<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.




2.1	Отсутствие отклонений	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	100%	
1.1	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	100%	
1.1.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	13 168,18	100%	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>409 315,56</b>	<b>409 315,56</b>	<b>409 315,56</b>	<b>409 315,56</b>	<b>409 315,56</b>	<b>409 315,56</b>	<b>100%</b>	
	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	100%	
	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	409 315,56	100%	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусмотренных созданием и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Значение: 392,19, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.
1.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.
1.1.1	РРП		Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности	20.12.2019	20.12.2019	Маслов А. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РРП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2	РРП		Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП: Чувашской Республике – на 20.12.2019 – 392,19 млн рублей	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.
2			<i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Значение: 6.02, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Магомедова З. П.	В работе.
2.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	20.12.2020	Магомедова З. П.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО	01.02.2020	01.01.2020	Магомедова З. П.	В работе.
2.1.2	РРП		Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики	15.02.2020	01.01.2020	Магомедова З. П.	В работе.
3			<i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусмотренных созданием и (или) развитием РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе. Значение: 781114,71, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.
3.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений




Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП	20.12.2019	20.12.2019	Устинов А. Е.	В работе.
3.1.2	РРП		Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2019 – 781114,71 тыс. рублей	20.12.2019	20.12.2019	Устинов А. Е.	В работе.
3.1.3	РРП		Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики	20.12.2019	15.02.2019	Магомедова З. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Кабинетом Министров Чувашской Республики от 13.02.2019г. №139-09-2019-164, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РРП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			<i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: Значение: 771011.05, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Магомедова З. П.	В работе.
4.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	20.12.2020	Магомедова З. П.	В работе.
4.1.1	РРП		Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС	01.02.2020	01.01.2020	Магомедова З. П.	В работе.
4.1.2	РРП		Заклучено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики	15.02.2020	01.01.2020	Магомедова З. П.	В работе.


ПС - президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

**Динамика достижения контрольных точек**




Рис. 1. "(12-97) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0