

Утвержден
 проектным комитетом по реализации
 региональных проектов, направленных на
 реализацию национальной программы
 «Цифровая экономика Российской Федерации» и
 федеральных проектов, входящих в ее состав

Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов


 (подпись)

01.10.2019г.
 (дата)

(протокол от 01.10.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

"Чувашская Республика"
"Цифровые технологии"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	на 2019 год показатели не предусмотрены	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом												
1.	Прогнозные сведения	Основной. Увеличение затрат на развитие "связных" цифровых технологий	Возрастающий	процент	-	0	0	0	0	0,00	-	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий (СИТ), в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ.	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Отсутствие отклонений	Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	-		
2	Отсутствие отклонений	Поддержаны за счет льготного кредитования проекты в сфере информационных технологий в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий	-	-	-	-	-	-		

2.1.	Отсутствие отклонений	Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	X	X	0,00

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Мероприятий, контрольных точек в отчетном периоде не запланировано				