

Руководитель регионального проекта -  
Заместитель министра транспорта и дорожного  
хозяйства Чувашской Республики Е.Г. Павлов

  
" 4 " сентября 2019 г.

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019**  
**Чувашская Республика**  
**"Безопасность дорожного движения"**  
**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей							Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Отсутствие отклонений	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилировке детского дорожно-транспортного травматизма									
1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение мобильных автодорожек, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилировке детского дорожно-транспортного травматизма	2,8	2,8	-	-	0,037	1,3			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,7	2,7	-	-	0,037	1,4			
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	2,7	2,7	-	-	0,037	1,4			
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0			
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,1	0,1	-	-	0,0	0,0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0			
2.	Отсутствие отклонений	Развитие систем предупреждения опасного поведения участников дорожного движения									
2.1.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	1,1	1,1	-	-	0,0	0,0			
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0			
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0			
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,1	1,1	-	-	0,0	0,0			
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,1	1,1	-	-	0,0	0,0			
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	X	X	X	-	0,0			

2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,9	3,9	-	-	0,037	0,9	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,8	3,8	-	-	0,037	1,0	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	0,0	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ\*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
* Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют							