

Дорожная карта

Наименование – Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по Лапсарскому проезду.

Виды работ – заключение договора на оказание услуги по разработке ПСД, выполнение работ по разработке ПСД, оплата выполненных работ.

Застройщик: МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»

Инвестор: ООО «ДорЭкоДом»

Генеральный проектировщик: АО «Проектно-сметное бюро»

№ п/п	Мероприятия	Ответственное лицо за исполнение	Срок исполнения
1.	Расчет сметной стоимости разработки ПСД на реконструкцию дороги по Лапсарскому проезду	АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
2.	Определение юридического лица для заключения коллективного договора на разработку проектно-сметной документации	ООО «Завод ОБД», ООО «НТН-Инвест», ООО «ССК «Чебоксарский», ЗАО «СК «Старатель», Администрация Ленинского района г. Чебоксары	Выполнено
3.	Заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ с АО «Чувашгражданпроект»	ООО «Завод ОБД», ООО «НТН-Инвест», ООО «ССК «Чебоксарский», ЗАО «СК «Старатель», АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
4.	Выполнение топографической подосновы (без оформления отчета и согласования сетей)	АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
5.	Разработка плана проектируемой дороги и Задания на проектирование	АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
6.	Согласование плана дороги и Задания на проектирование	Администрация г. Чебоксары, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ООО «Завод ОБД», ООО «НТН-Инвест», ЗАО «ССК «Чебоксарский», ООО «СК «Старатель»	Выполнено
7.	Выдача отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология, гидрометеорология)	АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
8.	Подготовка запроса на получение Технических условий на ливневую канализацию, наружное освещение, перенос и защиту инженерных коммуникаций	АО «Чувашгражданпроект»	Выполнено
9.	Расторжение договора на выполнение проектно-изыскательских работ с АО «Чувашгражданпроект», передача	ООО «ДорЭкоДом», ООО «НТН-Инвест», ЗАО «ССК «Чебоксарский», ООО «СК	Выполнено

	результатов изысканий и проектных материалов в неполной готовности	«Старатель»	
10.	Заключение договора на выполнение проектных работ с АО «Проектно-сметное бюро»	ООО «ДорЭкоДом», ООО «НТН-Инвест», ООО «ССК «Чебоксарский», ЗАО «СК «Старатель», АО «Проектно-сметное бюро»	Выполнено
11.	Передача в АО «Проектно-сметное бюро» технических условий на устройство ливневой канализации и наружного освещения	МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»	Выполнено
12.	Предоставление в МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» расчета электрической нагрузки, технического плана, исполнительной съемки, согласий собственников газопроводов на переустройство/защиту газораспределительных сетей для запроса технических условий	АО «Проектно-сметное бюро»	Выполнено
13.	Передача в АО «Проектно-сметное бюро» технических условий на техническое присоединение наружного освещения, локальных очистных сооружений, канализационно-насосной станции, примыкание к автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» и автомобильной дороге регионального значения Чебоксары – Сурское, переустройство/защиту газораспределительных сетей.	МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»	14.10.2019
14.	Подготовка и подача заявки в Министерство строительства для включения объекта в государственное задание	Администрация г. Чебоксары, ООО «Завод ОБД»	15.10.2019
15.	Разработка и выдача ППТ и ПМТ для проведения публичных слушаний	АО «Проектно-сметное бюро»	30.10.2019
16.	Проведение публичных слушаний ППТ и ПМТ дороги и постановление об утверждении ППТ и ПМТ	Администрация г. Чебоксары	30.11.2019
17.	Получение подтверждения внесения объекта в государственное задание	Администрация г. Чебоксары, ООО «Завод ОБД»	15.12.2019
18.	Завершение разработки проектной документации	АО «Проектно-сметное бюро»	15.01.2020
19.	Согласование разработанной ПСД	АО «Проектно-сметное бюро» МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»	20.01.2020
20.	Загрузка ПСД в государственную экспертизу	АО «Проектно-сметное бюро»	30.01.2020
21.	Получение положительного заключения экспертизы	АО «Проектно-сметное бюро»	04.03.2020
22.	Разработки рабочей документации	АО «Проектно-сметное бюро»	После определения генподрядчика на выполнение СМР

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
города Чебоксары по вопросам ЖКХ



В.И. Филиппов

Глава администрации
Ленинского района города Чебоксары


М.А. Андреев

Директор
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»

О.Г. Белов

Директор
АО «Проектно-сметное бюро».



И.И. Валиуллина

Председатель Совета директоров
ЗАО «ССК «Чебоксарский»



В.А. Карпов

Руководитель
ООО «НТН-Инвест»



С.Н. Нагорный

Директор
ООО «ДорЭкоДом»



Е.А. Карпова

Генеральный директор
ООО «СК «Старатель»



А.Ю. Владимиров