

Руководитель
регионального проекта

Викторов В.Н.



(подпись)

07.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Чувашская Республика

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>	-	-	-	-	-	-		
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:>	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	Финансирование регионального проекта не предусмотрено	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
федеральный бюджет										
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации										
внебюджетные источники				X	X	X	-	-		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": "Не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья" Срок: 15.12.2019	15.12.2019		О.О. Салагай, Минздрав России	
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)	31.07.2019	31.07.2019	Е.А. Наумова	Мероприятия будут осуществлены после доведения методических рекомендаций Минздравом России. Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС		Результат федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений". Срок: 15.12.2019	15.12.2019		О.О. Салагай, Минздрав России	
2.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламных информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламных информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Размещено не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламных информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламных информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.05.2019	30.04.2019	Н.И. Володина	Выполнено. Разработан и утвержден министром здравоохранения Чувашской Республики от 30.04.2019 План мероприятий информационно-коммуникационной кампании по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2019 год.
2.2.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
2.2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
2.2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.08.2019	14.03.2018	Е.А. Наумова	Выполнено. Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2018 г. № 82 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике".
2.2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.12.2019	10.10.2018	Е.А. Наумова	Выполнено. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность, утверждено приказом Минздрава Чувашии от 10.10.2018 г. № 1321.