

Руководитель регионального проекта

С.В. Григорьев



(подпись)

01.04.2019

Утвержден

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных
на реализацию национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости» и федеральных проектов,
входящих в его состав

(протокол от 01.04.2019 № 1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>в январе - марте 2019 г. финансирование не предусмотрено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда (человек, нарастающим итогом)</i>												
1.	Прогнозные сведения	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	60	118,00	118,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
2.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	35	72,00	72,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
3.	Прогнозные сведения	Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно	Возрастающий	Человек	0,00	0	0	50	100,00	100,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. обучение не планировалось.
<i>Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики (единиц, нарастающим итогом)</i>												
4.	Прогнозные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	2	5	14,00	14,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
5.	Прогнозные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК)	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	0	6,00	6,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
6.	Прогнозные сведения	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	Возрастающий	Условная единица	0,00	0	0	5	11,00	11,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. В I квартале т.г. выполнение показателя не планировалось.
<i>Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям (процент)</i>												

7.	Прогнозные сведения	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастающий	Процент	0,00
----	---------------------	--	--------------	---------	------

0	-	-	60,00	60,00	0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации проекта национального «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.
---	---	---	-------	-------	----	--

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков -- образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП)							
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отрасле, в том числе:	434,0						
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0				0,0	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	434,0	X	X	X	0,0	-	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отсутствие отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)							
2.1.	Отсутствие отклонений	Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда							
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0				0,0	-	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,8				0,0	-	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	6,8				0,0	-	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
2.1.4.		внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			440,8				0,0	-	В отчетном периоде кассового исполнения не было
федеральный бюджет			0,0				0,0	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0				0,0	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,8				0,0	-	
внебюджетные источники			434,0	X	X	X	0,0	-	

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков – образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов) Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%). Срок: 28.06.2019	28.06.2019		Н.И.Соломон	
1.	РРП	Прогнозные сведения	Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта	15.06.2019	15.06.2019	С.В. Григорьев	
1.1	РРП	Прогнозные сведения	Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	
1.2	РРП	Прогнозные сведения	Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	