


Руководитель регионального проекта -
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики
Е.Г. Павлов

Утвержден
региональной проектной группой по
реализации на территории Чувашской
Республики национального проекта по
направлению "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" и входящих в его
состав федеральных проектов


"01" апреля 2019 г.

(протокол от 01.04.2019 № 04/05-19/3)

О Т Ч Е Т				
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019				
Чувашская Республика				
"Безопасность дорожного движения"				
Общий статус реализации				
1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения	Убывающий	человек	13,0	13,0	13,0	13,0	11,8	11,8	91%	Значение показателя - годовое

* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			4	5	6	7	8			
1	2	3	Предусмотрено проектом	Сводный бюджетный роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	Приобретены учебные и методические материалы для педагогов, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих обучение детей, работу по профессиональному направлению дошкольного образования	2,8	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение мобильных авторогов, технических средств обучения, логопедических и методических материалов для организации, осуществляющей обучение детей, работу по профессиональному направлению дошкольного образования	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	2,8	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,7	X	X	X	0,0	0,0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,1	0,0	-	-	0,0	0,0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предпринимательства с целью повышения устойчивости дорожного движения								
2.1.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предпринимательства с целью повышения устойчивости дорожного движения	1,1	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	1,1	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,1	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	X	X	X	-	0,0		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,9	0,0	-	-	0,0	0,0		
Федеральный бюджет			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0		
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,9	0,0	-	-	0,0	0,0		
Внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	0,0	в янв-марте финансового года регионального проекта не предусмотрено	



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
ТРАНСПОРТ ТАТА СУЛ-ЙЕР ХУСАЛАХЕН МИНИСТЕРВИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ
заседания региональной проектной группы
по реализации на территории Чувашской Республики национального проекта
по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и входящих в состав федеральных проектов

«1» апреля 2019 г.

№ 04/05 - 1963

г. Чебоксары

Председательствовал:

Павлов Е.Г. – временно исполняющий обязанности
министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики (руководитель проекта)

Присутствовали:

Петров М.М. – начальник отдела развития
автомобильных дорог Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики
(администратор проекта)

члены проектного комитета

Белов О.Г., Горбунов И.И., Доброхотов В.А.,
Филиппов В.И.

приглашенные

Васильева О.В., Иванов А.А., Краснов Р.В., Королева
Э.А., Павлова О.В., Ярмоленко А.С.

Предмет проведения заседания:

1. О рассмотрение отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлениям «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

1.1. Принять к сведению информацию начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петрова М.М. по данным вопросам.

1.2. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлениям «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

Врио министра

Е.Г. Павлов