

Руководитель  
регионального проекта  
В.Н. Викторов  
(подпись)

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации  
региональных проектов, направленных на  
реализацию национального проекта  
«Здравоохранение» и федеральных  
проектов, входящих в его состав

03.04.2019

(протокол от 03.04.2019 г. № 4)

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019**  
*Чувашская Республика*  
*"Борьба с онкологическими заболеваниями"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	Возрастающий	%	55,70	56,70	56,00	56,00	56,00	56,00	101,25%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Возрастающий	%	56,20	61,80	56,20	56,20	56,20	56,20	109,96%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Убывающий	%	22,10	18,50	23,60	23,60	23,60	23,60	78,39%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охватено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»								
I.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охватено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00		
I.1.1.		Федеральный бюджет								
I.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
I.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00		
I.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00		
I.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
I.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
I.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
2.		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями								
2.1.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе:	899,70	X	X	X	250,13	27,80		
2.1.1.		Федеральный бюджет								
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	899,70	X	X	X	250,13	27,80		
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации								
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								

2.1.4.		внебюджетные источники							X						
<b>3.</b>		<b>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</b>							X						
3.1.	Отсутствие отклонений	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи, в том числе:	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.		федеральный бюджет													
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации													
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований													
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)													
3.1.4.		внебюджетные источники		X				X							
<b>4.</b>		<b>Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер/больница) участвуют в перевооружении медицинским оборудованием</b>													
4.1.	Отсутствие отклонений	Переворужение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онко-логическими заболеваниями, в том числе:	229,83	229,83	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	229,83	229,83	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации													
4.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:													
4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации													
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований													
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)													
4.1.4.		внебюджетные источники		X				X							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			1144,63	244,93	244,93	0,00	250,13	21,85							
<b>Федеральный бюджет</b>			229,83	229,83	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			899,70	X	X	X	250,13	27,80							
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			15,10	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>внебюджетные источники</b>				X	X	X			X						

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		<i>Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями": "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»". Срок: 01.07.2019</i>	01.07.2019		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Каракулина Е.В., Минздрав России	
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта. Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»</i>	01.07.2019	01.07.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта. Утверждена программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике</i>	01.07.2019	01.07.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта. Разработка проекта программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике</i>	01.05.2019	01.05.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.2	РРП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта. Согласование проекта программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике проектным офисом Минздрава России</i>	01.06.2019	01.06.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС		<i>Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями": За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</i>			Грошева А.В., Минздрав России	
2.1.	Совет	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта. В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта. Отчет в Минздрав России о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов</i>	30.06.2019	30.06.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта. Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (инфо-ролики, радио-ролики, виртуальные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)</i>	30.06.2019	30.06.2019	В.В. Дубов, Е.А. Наумова	Риски недостижения отсутствуют

3.	ПС		Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" Срок: 31.12.2024	31.12.2024		Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Риски недостижения отсутствуют
3.1.	Совет	Прогнозируемое отклонение	Результат регионального проекта. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	31.12.2024	31.12.2024	В.Н. Александров	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования предоставлены в пределах сумм, утвержденных Федеральным законом от 28.11.2018 № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в объеме, соответствующем трехмесячному размеру.
3.1.1.	ПК	Отсутствует отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	31.03.2019	31.03.2019	В.Н. Александров	Выполнено. Согласно отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, установленной приказом ФФОМС от 29.11.2018 № 260, за январь-февраль 2019 года приняты к оплате случаи медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, на сумму 100 904,30 тыс. руб., в том числе: 999 случаев противопухольной лекарственной терапии на сумму 54 322,04 тыс. руб., 28 случаев лучевой терапии на сумму 6 290,36 тыс. руб., 20 случаев лучевой терапии в сочетании с противопухольной лекарственной терапией на сумму 6 256,07 тыс. руб., 490 случаев хирургического лечения на сумму 29 627,86 тыс. руб., в том числе: 1125 случаев противопухольной лекарственной терапии на сумму 66 032,83 тыс. руб., 47 случаев лучевой терапии на сумму 2 967,95 тыс. руб., 9 случаев лучевой терапии в сочетании с противопухольной лекарственной терапией на сумму 945,49 тыс. руб.
3.1.1.1.	РРП	Отсутствует отклонений	Мероприятия регионального проекта. Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2019	31.03.2019	В.Н. Александров	По предварительной информации за 3 месяца размер принятой к оплате медицинской помощи в дневном и круглосуточном стационаре составит 250 126,7 тыс. рублей. Срок представления отчета за 3 месяца - до 15 апреля 2019 года.
3.1.2.	ПК	Прогнозируемое отклонение	Контрольная точка регионального проекта. Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	30.06.2019	30.06.2019	В.Н. Александров	Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.1.	РРП	Прогнозируемое отклонение	Мероприятия регионального проекта. Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	30.06.2019	В.Н. Александров	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.	ПС		Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". " в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи" Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Риски недостижения отсутствуют
4.1.	Совет	Прогнозируемое отклонение	Результат регионального проекта. Организовано не менее 1 центра амбулаторной он-кологической помощи	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторгов	Риски недостижения отсутствуют

4.1.1.	ПК	Прогнозируемые сведения	Контрольная точка регионального проекта. Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи	31.03.2019	29.03.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Отчет о создании центра представлен в Минздрав России письмом Минздрава Чувашии от 29.03.2019 № 03/18-3826.
4.1.1.1.	РРП	Прогнозируемые сведения	Мероприятие регионального проекта. Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии	31.03.2019	26.03.2019	Р.Н. Федорова, С.А. Агафонкин	Выполнено. В рамках приказа Минздрава Чувашии от 26.03.2019 г. № 405 создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии.
5.	ПС		Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". "Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансер/больница) участвуют в персонифицированном лечении (персонализация) с использованием медицинских технологий". Срок: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	
5.1.	Совет	Прогнозируемые сведения	Результат регионального проекта. Персонализация сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
5.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о персонифицированном лечении «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	01.04.2019	01.04.2019	В.Н. Викторов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено.
5.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о персонифицированном лечении «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	01.04.2019	15.02.2019	В.Н. Викторов	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов на обязательность субъекта Российской Федерации, возникающих при персонифицированном лечении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 15 февраля 2019 г. № 056-17-2019-333
5.1.2.	ПК	Прогнозируемые сведения	Контрольная точка регионального проекта. Отчет о ходе реализации соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о персонифицированном лечении «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	30.06.2019	30.06.2019	И.В. Виноградова	Риски недостижения отсутствуют
5.1.2.1.	РРП	Прогнозируемые сведения	Мероприятие регионального проекта. Реализация соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о персонифицированном лечении «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	30.06.2019	30.06.2019	И.В. Виноградова	Риски недостижения отсутствуют