

Руководитель  
регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФИО)



(подпись)

01.04.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации  
региональных проектов, направленных на  
реализацию национального проекта  
"Экология" и федеральных проектов,  
входящих в его состав  
(протокол от 01.04.2019 № 2)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Чистая страна"

Чувашская Республика

#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	финансирование в январе-марте 2019 г. не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Возрастающий	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Средства на 2019 год не выделены.
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.												
2.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Возрастающий	шт.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	Средства на 2019 год не выделены. Учтено 2 объекта 2018 года "Рекультивация санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбеши Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.												
3.	Отсутствие отклонений	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Возрастающий	тыс. чел.	514,30	514,30	514,30	514,30	514,30	514,30	-	Средства на 2019 год не выделены. Учтены показатели 2018 года в результате "Рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Рекультивации свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбеши Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров												

4.	 Отсутствие отклонений Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	Возрастающий	гектаров	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-	Средства на 2019 год не выделены. Учтено показатели 2018 года в результате "Рекультивации санционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Рекультивации свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбешки Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"
----	--	--------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--

\* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно. Показатели представлены нарастающим итогом.

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 76 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок, в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) шт.	31.12.2021		Логунов В.Г.	
1	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики, шт.	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.1	ПК	Отсутствие оплохнений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
1.2.1	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	05.06.2019	05.06.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.3.1	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	01.06.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют



## ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

от 1 апреля 2019 г. № 2

г. Чебоксары

**Председательствовал** – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

**Присутствовали:** члены проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

### **Повестка дня:**

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

### **Слушали:**

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

### **Решили:**

1. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики

С.Г. Артамонов