


Руководитель
регионального проекта

К.Г. Яковлев



(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного
комитета по реализации региональных
проектов, направленных на реализацию
национального проекта "Культура" и
федеральных проектов, входящих в его
состав, от 03.04.2019 № 1

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Цифровая культура"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>в январе-марте финансирование не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал г.г.

Количество созданных виртуальных концертных залов

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источников финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Отсутствие отклонений	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 11 виртуальных концертных залов	1,750	1,750	1,750	0,000	0,000	0,0	
1.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	1,400	1,400	1,400	0,000	0,000	0,0	
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
1.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000	0,0	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000	0,0	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
2.1	Отсутствие отклонений	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0	
2.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
2.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
2.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
2.2	Отсутствие отклонений	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.2.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.2.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
2.2.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.2.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
2.2.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
Всего по региональному проекту "Цифровая культура" за счет всех источников, в том числе:			2,250	2,250	1,750	0,000	0,000	0,0	в январе-марте финансирование не предусмотрено
федеральный бюджет			1,400	1,400	1,400	0,000	0,000	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,850	0,850	0,350	0,000	0,000	0,0	
внебюджетные источники			0,000	X	X	X	0,000	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации	31.12.2019		О.С.Дрилова	
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	
1.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.04.2019	01.04.2019	Е.Г. Чернова	