

Руководитель

УТВЕРЖДЕН

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

03.04.2019

протоколом заседания проектного комитета  
по реализации региональных проектов,  
направленных на реализацию национального  
проекта "Образование" и федеральных проектов,  
входящих в его состав, от 03.04.2019 № 2)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

*"Чувашская Республика"*

*"Цифровая образовательная среда"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-клуб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.	42,434	42,434	12,434	0,0	0,0			
1.1.	Отсутствие отклонений	Создан центр цифрового образования детей «IT-клуб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:	42,434	42,434	12,434	0,0	0,0			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	12,310	12,310	12,310	0,0	0,0			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	30,124	30,124	0,124	0,0	0,0			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	30,124	30,124	0,124	0,0	0,0			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.	67,251	67,251	49,114	26,473	0,0			

2.1.	Отсутствие отклонений	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе:	67,251	67,251	49,114	26,473	0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	67,251	67,251	49,114	26,473	0,0		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	67,251	67,251	49,114	26,473	0,0		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			109,685	109,685	61,548	26,473	0,000		
<b>Федеральный бюджет</b>			12,310	12,310	12,310	0,000	0,000		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,000	0,000	0,0	0,0	0,0		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			97,375	97,375	49,238	26,473	0,000		
<b>внебюджетные источники</b>			0,000	0,0	0,0	0,0	0,0		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-клуб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хакарлюк	
1.1.	РП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «IT-клуб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	
1.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-клуб»)	28.02.2019	28.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-611 от 14.02.2019