

Руководитель

регионального проекта

Артамонов Сергей Геннадьевич

(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Чувашская Республика

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски Наличие отклонений	2. Показатели Отсутствие отклонений	3. Бюджет Отсутствие отклонений	4. Результаты Отсутствие отклонений	5. Контрольные точки Наличие отклонений
Соглашение о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» подписано 4 апреля 2019 г. № 082-2019-Т20075-1	Отсутствие отклонений	в январе-апреле финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	Соглашение о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» подписано 4 апреля 2019 г. № 082-2019-Т20075-1

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "Лидер мероприятий по реализации регионального проекта"		Соглашение о реализации регионального проекта Тувапсковой Республики «Экопарк продукции АПК» подписано 4 апреля 2019 г. №082-2019-Г20075-1

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статьи	Наименование результатов и источников финансирования	Объем финансирования, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий		
			Прогнозируемое исполнение по состоянию на конец периода	Своими средствами бюджетной организации	Льготы бюджетных организаций				
			4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта: Создание системы профилактики и позиционирования преступности АПК							
3	Образование организаций	Количество компаний, исполняющих з/м/п/услуги/услуги АПК (Сведения в Расшир. составе): в 2019 г. не менее 2 шт.	0,05						
3.1.1.	Образование организаций	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты, республиканскому бюджету Чувашской Республики)							
3.1.2.	Образование организаций	бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
3.1.3.	Образование организаций	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,05						
	Образование организаций	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,05						
	Образование организаций	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики							
	Образование организаций	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)							
3.1.4.	Образование организаций	внебюджетные источники							
3.2.		Объемы участия в деятельности-деятельности-деятельности, бизнес-инициатив, капиталовложений, инвестиций, кредитов, АПК Чувашской Республики в составе Ростехнадзора по межотраслевым вкладам. с 2019 г. – количество осуществляемых мероприятий не менее 1 шт., количество организационных мероприятий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных акционеров компаний АПК из межотраслевых вкладах – не менее 1 шт.;	3,91						
3.2.1.	Образование организаций	федеральный бюджет							
3.2.2.	Образование организаций	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.2.2.	Образование организаций	консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,31						
3.2.2.1.	Образование организаций	бюджет субъекта Российской Федерации	2,31						
3.2.2.2.	Образование организаций	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.2.2.3.	Образование организаций	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.2.4.	Образование организаций	внебюджетные источники	1,60						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,96						В явном-явном финансировании не предусмотрено
Федеральный бюджет			0,00						
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации			2,36	X	X				
внебюджетные источники			1,60	X		X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий	
				начи	факт/проект			
1		Осуществление отчетности	Результат федерального проекта: Улучшение по ключевым показателям жизни гражданского населения и обманчивый план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, пропарочным, постобработанным, фасованным, замороженным, мясным продуктам) на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявление потребности в производственных компаниях по транзитированию новой товарной массы).					
1.1.	ПК	Осуществление отчетности	Универсальный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, пропарочным, постобработанным, фасованным, замороженным, мясным продуктам) на уровне субъектов Российской Федерации.	31.03.2019	29.03.2019	Зарубцова М.А., Сюрюнов С.И., Дурманов В.А., Кусурин И.В., Кравцов Д.М.	План Минсельхоза Чувашии от 29 марта 2019 г. № 60	
1.1.1.	ПК	Осуществление отчетности	Универсальный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	28.02.2019	28.02.2019	Зарубцова М.А.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК республикой 28 февраля 2019 года.	
ПА	ПК	Осуществление отчетности	Универсальный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	31.03.2019	29.03.2019	Зарубцова М.А.	План Минсельхоза Чувашии от 29 марта 2019 г. № 60	
2			Разработка нормативная правовая база для КИМК в АПК Комплексы заготовочных КИМК в 2019 г. - составлено не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и рыбообработка - 10; - мясопереработка продукции - 10; - продукция пищевой переработанной продукции - 14; - продукция переработки сырья - 16 Разработка нормативная правовая база для КИМК в АПК Комплексы заготовочных КИМК в 2019 г. - составлено не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и рыбообработка - 10; - мясопереработка продукции - 10; - продукция пищевой переработанной продукции - 14; - зерновая продукция и прочее - 16 - зерновая продукция - 1 Комплексы заготовочных КИМК в 2019 году составлено не менее 1, в том числе продукция пищевой переработанной продукции - 1			Дерин С.Л.		
2.	ПК	Протоколы отчета	Комплексы заготовочных КИМК в 2019 году составлено не менее 1, в том числе продукция пищевой переработанной продукции - 1	15.12.2019	15.12.2019	Зарубцова М.А., Кусурин И.В., Кравцов Д.М.	В работе. Протокол подписанием отсутствует	
2.2.1.	ПК	Осуществление отчетности	Формирование предпринимательского отношения субъектов для заготовочных КИМК в 2019 году	31.03.2019	31.03.2019	Зарубцова М.А., Кусурин И.В., Кравцов Д.М.	Список сформирован	
2.2.2.	ПК	Надлежащее исполнение	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий на федеральное бюджетное задание, Минсельхоза России и бюджетом Министров Чувашской Республики на выполнение производственных мероприятий на 2019 год	01.03.2019	01.06.2019	Зарубцова М.А.	Соглашение о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Сектор продукции АПК» подписано 4 апреля 2019 г. № 082-2019-120075-1	
3		Осуществление отчетности	Проведения для установочно-диагностические мероприятия, бизнес-инвестиции и формирование коллективных акционерных российских компаний АПК на международных выставках: - в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организационных выставок - не менее 5 шт. Внесение предложений в Министров России по улучшению деловых отношений, бизнес-инвестиции, международным выставкам на 2019 год			Дерин С.Л.		
3.1.1	ПК		Презаком Минсельхоза Чувашии от 16.10.2018 № 0219-6901 направили предложение для включения XI Международному отраслевому выставочному комплексу-2019, проводимому 28.02-01.03.2019 в г. Чебоксары Чувашской Республики в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых Минсельхозом сельского хозяйства Российской Федерации в 2019 году. Презаком Минсельхоза России от 28.12.2018 № 600 утверждены перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых Минсельхозом Чувашии в 2019 году.	15.02.2019	15.02.2019	Зарубцова М.А., Кравцов Д.М.		
3.1.2	ПК	Осуществление отчетности	Формирование лучших деловых отношений, деловых отношений, бизнес-инвестиции, международных выставкам на 2019 год	01.02.2019	01.02.2019	Зарубцова М.А., Кравцов Д.М.	Перечень деловых отношений, деловых отношений, бизнес-инвестиции, международных выставкам на 2019 год сформирован.	