

Руководитель

регионального проекта

Артамонов Сергей Геннадьевич

(подпись)

01.04.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета

по реализации региональных проектов, направленных

на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и

федеральных проектов, входящих в его состав, от 22.04.2019 г.

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Экспорт продукции АПК"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Соглашение заключено в систему электронный бюджет. Находится на согласовании в Минсельхозе России	Отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	Соглашение заключено в систему электронный бюджет. Находится на согласовании в Минсельхозе России

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	Соглашение в систему электронный бюджет загружено 11 февраля 2019 года. В настоящее время находится на согласовании в Минсельхозе России	Подписание соглашения

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Экспорт продукции АПК</i>												
1.	Организованный	Объем экспорта продукции АПК	Возрастающий	млн. долл. США	23,70	5,80	11,70	18,50	24,40	24,40	24%	Показатели за I кв. 2019 г. приведены оценочно, фактические данные будут предоставляться в июне 2019 г. (данные таможенной статистики внешней торговли размещаются на 40 день после отчетного месяца (ежемесячные публикации)) и на 70 день после отчетного квартала (ежеквартальные публикации)). Показатели на II - IV кв. 2019 г. прочнозные значения.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование расходов и их источник финансирования	Объем финансирования, млрд. рублей							Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
			Прогнозируемое исполнение республиканского проекта	Сводный бюджетный план	Линейный бюджетный план	Уточненное бюджетное обязательство	Кассовое исполнение	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.	Образование	Реализация федерального проекта "Создание условий для реализации программ в сфере образования"									
3.1.	Образование	Качество образования, повышение квалификации педагогов									
3.2.	Образование	Улучшение качества образования в сфере образования	1,6	X	X	X					
3.2.1.	Образование	Федеральный бюджет									
3.2.2.	Образование	Бюджет государственного учреждения образования									
3.2.3.	Образование	Классификация расходов государственного учреждения образования, в т.ч.:	1,6	X	X	X					
3.2.3.1.	Образование	Бюджет государственного учреждения образования	1,6	X	X	X					
3.2.3.2.	Образование	Бюджет государственного учреждения образования									
3.2.3.3.	Образование	Бюджет государственного учреждения образования									
3.2.4.	Образование	Бюджет государственного учреждения образования									
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1,6	X	X	X					
Федеральный бюджет			1,6	X	X	X					
Бюджеты государственных учреждений образования Российской Федерации			1,6	X	X	X					
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации											
Автономные учреждения											
Иные бюджетные организации											

В деп. архиве с. 12-13

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольных точек, мероприятий	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				начи	факт/ проект		
1		Осуществлять отчетность	Результат федерального проекта - Укрепления по ключевым показателям жизни опорных точек занятости и образовательный план по созданию рабочих мест/участие в акциях занятости, АПК (бизнес, торговля, промышленность, туризм, услуги, финансовое, жилищно-коммунальное хозяйство на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транзитной/новой модели (товарной массы)			Левин С.Л.	
1.1	ПК	Осуществлять отчетность	Укрепление план по достижению целевых показателей занятости, АПК (бизнес, торговля, промышленность, жилищно-коммунальные ресурсы, финансовое, жилищно-коммунальное хозяйство)	31.03.2019	29.03.2019	Зарубцова М.А., Смирнова С.И., Алурман В.А., Кучерин И.В., Крайнов Д.М.	План по достижению целевых показателей занятости АПК разработан 28 февраля 2019 года.
1.1.1	ПК	Осуществлять отчетность	Разработка план по достижению целевых показателей занятости, АПК	28.02.2019	28.02.2019	Зарубцова М.А.	
ПА	ПК	Осуществлять отчетность	Укрепление план по достижению целевых показателей занятости, АПК	31.03.2019	29.03.2019	Зарубцова М.А.	План по достижению целевых показателей занятости АПК разработан от 29 марта 2019 г. № 60
2			Разработка перепланировка правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: руда и металлообработка - 10; машиностроение - 10; производство товаров народного потребления - 14; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; продукция текстильной и легкой промышленности - 14; продукция химической промышленности - 10; продукция фармацевтической промышленности - 10; продукция топливной перерабатывающей промышленности - 14; агропояная продукция и прочие - 16. Количество нормативных правовых актов для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: руда и металлообработка - 10; машиностроение - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; агропояная продукция и прочие - 16.			Левин С.Л.	
2	ПК	Продвигать рейтинг	Количество заключенных КПК в 2019 году составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: руда и металлообработка - 1	15.12.2019	15.12.2019	Зарубцова М.А., Кучерин И.В., Крайнов Д.М.	В работе. План не достигнут отсутствует
2.1	ПК	Осуществлять отчетность	Формирование предпринимательского статуса регионов для заключения КПК в 2019 году	31.03.2019	31.03.2019	Зарубцова М.А., Кучерин И.В., Крайнов Д.М.	Список сформирован
2.2.2	ПК	Наполнить культурных объектов 1	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Министерством России и Клубом Министров Урагской Республики на выполнение программных мероприятий на 2019 год	01.03.2019	01.03.2019	Зарубцова М.А.	Соглашение и отчетный документальный пакет подготовлено 11 февраля 2019 года. В настоящее время находится на согласовании в Министерстве России
3		Осуществлять отчетность	Проведены обучающие семинары по ключевым показателям занятости, АПК (бизнес, торговля, промышленность, туризм, услуги, финансовое, жилищно-коммунальное хозяйство) в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организационных мероприятий - не менее 3 шт., количество оформляемых заключенных КПК на межмуниципальных выставках - не менее 5 шт.; Проведение предпринимательского статуса регионов для заключения КПК в АПК			Левин С.Л.	
3.1.1	ПК	Осуществлять отчетность	Проведены обучающие семинары по ключевым показателям занятости, АПК (бизнес, торговля, промышленность, туризм, услуги, финансовое, жилищно-коммунальное хозяйство) в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организационных мероприятий - не менее 3 шт., количество оформляемых заключенных КПК на межмуниципальных выставках - не менее 5 шт.; Проведение предпринимательского статуса регионов для заключения КПК в АПК	15.02.2019	15.02.2019	Зарубцова М.А., Крайнов Д.М.	Плановый Минимакс Чувши от 16.10.2018 № 0219-8901 подготовлен предложение для исполнения. XI Межрегиональному бизнес-форуму «Курорт-2019», проводимому 28-02-01.03.2019 г. в Чебоксарах Чувшской Республики в период с 28-02-01.03.2019 г. в Чебоксарах Чувшской Республики в период с 28-12-2018 № 609 Утвержден Перечень выставочно-ярмарочных и конкурсных мероприятий, проводимых Министерством Чувши в 2019 году.
3.1.2	ПК	Осуществлять отчетность	Формирование плановая документация, документационных мероприятий, бизнес-планы, международные выставки на 2019 год	01.02.2019	01.02.2019	Зарубцова М.А., Крайнов Д.М.	Перечень мероприятий-документационных мероприятий, бизнес-планы, международных выставок на 2019 год сформирован.