

Руководитель
регионального проекта
В.М. Максимов

(подпись)
01.04.2019

Утвержден
проектным комитетом по реализации региональных проектов,
направленных
на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»
и федеральных проектов, входящих в его состав

(протокол от 02.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 29.03.2019

"Формирование комфортной городской среды"

"Чувашская Республика"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели*	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений
оптимальные отклонения	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование в марте 2019 г. не предусмотрено	Выполняется. Завершение актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в Чувашской Республике планируется в срок до 10 апреля, в связи с длительностью проведения процесса обсуждения, рейтингового голосования и согласования нормативных правовых актов	Выполняется. Завершение актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в Чувашской Республике планируется в срок до 10 апреля, в связи с длительностью проведения процесса обсуждения, рейтингового голосования и согласования нормативных правовых актов

*-заполняется ежеквартально и ежегодно

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<(наименование показателя федерального проекта)>												
1.	Отсутствие отклонений	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике	Возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
2.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по благоустройству, предумовленные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	Возрастающий	ед.	23,00	0,00	0,00	10,00	23,00	23,00		Работы будут начаты после проведения конкурсных процедур
<(наименование показателя федерального проекта)>												
3.	Отсутствие отклонений	Количество городов с благоприятной городской средой	Возрастающий	ед.	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
<(наименование показателя федерального проекта)>												
4.	Отсутствие отклонений	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Возрастающий	%	5,00	0,00		4,00	9,00	9,00		
<(наименование показателя федерального проекта)>												
5.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по благоустройству, предумовленные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий)	Возрастающий	ед.	43,00	0,00	0,00	5,00	15,00	15,00		Работы будут начаты после проведения конкурсных процедур

* - заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в отчетном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.								
1		Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	386,95	0	0	0	0	0		
1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики	383,08		0	0	0	0		
1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.	3,87	0	0	0	0	0		
1.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	2,72	0	0	0	0	0		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	2,72	X	X	X	X	X		
1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	1,15							
1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Внесение изменений в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	31.12.2018		А.В. Чибис	
1.1.		Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	01.03.2019	01.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено.
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	01.03.2019	01.03.2019	В.М. Максимов	Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 № 50 внесены изменения в правила в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
2	ПС		Результат федерального проекта: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году) субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	31.12.2019		А.В. Чибис	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	31.03.2019	31.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено
2.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	31.03.2019	31.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Администрациями городов Канаш, Ярин, Алатырь, Шумерля поданы заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
2.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект	19.01.2019	19.01.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Проведены общественные обсуждения с жителями муниципальных образований ЧР проектов, планируемых к благоустройству в конце 2018, начале 2019 годов
2.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Принятие решения о приеме предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта.	21.01.2019	21.01.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Муниципальные программы сформированы с учетом предложений граждан муниципальных образований ЧР
2.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Подведение итогов приема предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	19.02.2019	19.02.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Органами местного самоуправления подведены итоги приема предложений от граждан и определены перечни мероприятий по созданию комфортной городской среды
2.1.5.	ПК	Отсутствие отклонений	Представление заявок на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева	15.03.2019	15.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. На заседании межведомственной комиссии по реализации в Чувашской Республике приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было представлено 4 заявки

2.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию	01.04.2019	29.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Межведомственной комиссией по реализации в Чувашской Республике приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрено 4 заявки
3	ПС		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	31.12.2019		А.В. Чибис	
3.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики-Чуваши на реализацию программ формирования современной городской среды заключено 13.02.2019 № 069-09-2019-163
3.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики-Чуваши на реализацию программ формирования современной городской среды заключено 13.02.2019 № 069-09-2019-163
4.	ПС		Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	01.02.2019		А.В. Чибис	
4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	01.02.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
4.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	01.02.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
4.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2019	12.01.2019	Максимов В.М.	Подготовлен проект приказа Министра Чувашии
4.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.02.2019	28.01.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
5.	ПС		Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2019		Чибис А.В.	

5.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
5.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Максимов В.М., муниципальные образования	Выполнено. Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
5.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	15.02.2019	15.02.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Органами местного самоуправления был объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
5.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. По итогам проведенного органами самоуправления, рейтингового голосования определены территории для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2019 год.
5.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году
5.1.5.	ПК	Прогнозные сведения	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2019	01.06.2019	Максимов В.М.	В работе. Риски выполнения отсутствуют
6.	ПС		Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	31.03.2019		А.В. Чибиб	

6.1.	ПК	Наличие отклонений	Результат регионального проекта: Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году.	31.03.2019	10.04.2019	И.Б. Моторин	Выполняется. Завершение актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в Чувашской Республике планируется в срок до 10 апреля, в связи с длительностью проведения процессов общественного обсуждения и рейтингового голосования и согласования нормативных правовых актов
6.1.1.	ПК	Наличие отклонений	Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году	31.03.2019	10.04.2019	Максимов В.М.	В работе. Риски выполнения отсутствуют
6.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	10.03.2019	10.03.2019	Максимов В.М.	Выполнено. Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды
6.1.3.	ПК	Наличие отклонений	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	10.04.2019	10.04.2019	Максимов В.М.	Выполняется. Завершение актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в Чувашской Республике планируется в срок до 10 апреля, в связи с длительностью проведения процессов общественного обсуждения и рейтингового голосования и согласования нормативных правовых актов
6.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.03.2019	28.12.2018	И.Б. Моторин	Разработан проект паспорта. 28 декабря направлен в Минстрой России
6.2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта	15.01.2019	28.12.2018	Максимов В.М.	Разработан проект паспорта. 28 декабря направлен в Минстрой России
6.2.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	01.02.2018	01.02.2018	Максимов В.М.	Выполнено. Паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город" обсужден с Минстроем России
6.2.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта	01.03.2019	01.03.2019	Максимов В.М.	Протоколом заседания проектного комитета по реализации в Чувашской Республике национального проекта "Жилье и городская среда" и федеральных проектов, входящих в его состав от 27 февраля 2019 г. № 12 утвержден паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город"



ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации в Чувашской Республике
национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральных проектов,
входящих в его состав

от 02 апреля 2019 г. № 2

г. Чебоксары

Председательствовал – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, руководитель региональных проектов Чувашской Республики «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике», «Формирование комфортной городской среды» В.М. Максимов

Присутствовали: члены проектного комитета по реализации в Чувашской Республике национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральных проектов, входящих в его состав

Повестка дня:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике», «Формирование комфортной городской среды» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

1. Слушали: О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили: Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

2. Слушали: О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили: Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

3. Слушали: О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили: Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики



В.М. Максимов