

Руководитель

Регионального проекта

Трофимова М.Н.


(подпись)

01.04.2019

Утвержден

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных
на реализацию национального проекта
«Экология» и федеральных проектов,
входящих в его состав

(протокол от 10.04.19 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Основной. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	%	60,00	60,00	60,00	64,00	64,00	64,00	-	

*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено исполнением регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	Осуществление мероприятий по освоению государственного бюджета на 50% от нормативности в основной специализированной механике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	711,0	0	-	-	0	0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Осуществление мероприятий по освоению государственного бюджета на 50% от нормативности в основной специализированной механике для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,67	0	-	-	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,67	0	-	-	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	-	-	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,67	0	-	-	0	0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	-	-	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	-	-	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0		
2.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.	19 785,9	0	-	-	0	0		
2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	69,47	0	-	-	0	0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	69,47	0	-	-	0	0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	-	-	0	0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	69,47	0	-	-	0	0		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	-	-	0	0		

2.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	-	-	0	0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
3.	Отсутствие отклонений	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесохозяйственной службой на 100% от потребности необходимой специализированной службой и оборудованы для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	3 788,0	0	-	-	0	0	
3.1.	Отсутствие отклонений	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесохозяйственной службой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	30,69	0	-	-	0	0	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	30,69	0	-	-	0	0	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	-	-	0	0	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	30,69	0	-	-	0	0	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	-	-	0	0	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	-	-	0	0	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
4.	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн	161,1	0	-	-	0	0	
4.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн	0,54	0	-	-	0	0	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,54	0	-	-	0	0	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0	-	-	0	0	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,54	0	-	-	0	0	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	-	-	0	0	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	

4.1.3.3	Отсроченные отчисления	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	-	-	0	0	
4.1.4.	Отсроченные отчисления	внебюджетные источники	0	X	X	X			
...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			101,37	0	-	-	0	0	
федеральный бюджет			101,37	0	-	-	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	-	-	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			101,37	0	-	-	0	0	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0	0	
в январе-марте финансово-экономического года не предусмотрено									



ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

от 1 апреля 2019 г. № 2

г. Чебоксары

Председательствовали – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

Присутствовали: члены проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

Повестка дня:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апреля - июнь 2019 года.

Слушали:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апреля - июнь 2019 года.

Решили:

1. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апреля - июнь 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики

С.Г. Артамонов