

Руководитель
регионального проекта
Кудряшов С.В.

(подпись)

06.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Чувашская Республика

"Новые возможности для каждого"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Заполняется ежеквартально и ежегодно	Финансирование регионального проекта не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработка и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i> Срок: 31.12.2019	31.12.2019			
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	
1.1.1.1	РП	Прогнозные сведения	Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	15.05.2019	15.05.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	

1.1.1.2	РП	Прогнозные сведения	Заключение составлений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора	15.07.2019	15.07.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	
---------	----	---------------------	---	------------	------------	--	--