

Руководитель регионального проекта -
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики

Е.Г. Павлов



"06" мая 2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Чувашская Республика

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p><i>Цели контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и мероприятий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологий решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.</i></p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологий решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p><i>Цели контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах конкурсов, жетонного цикла, предусматривающего объединение в один контракт видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.</i></p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах конкурсов, жетонного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
<p><i>Количество размещенных автомобильных грузов автотранспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения</i></p>												
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество размещенных автомобильных грузов автотранспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	0	0	0	0	1	1	0,0	Значение показателя - годовое
<p><i>Оборудование автомобильных дорог федеральной, региональной или муниципальной, местного значения станционными техническими средствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения</i></p>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество станционных камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	163	163	163	163	188	188	86,7	Значение показателя - годовое
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики	Возрастающий	шт.	1	1	1	1	1	1	100,0	Значение показателя - годовое

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источник финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Размещены автоматические пункты весоизмерительного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.		внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	218,7	218,7	218,7		17,1	7,8		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканскому бюджету Чувашской Республики	218,7	218,7	218,7		17,1	7,8		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
2.1.3.	Остатки внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		268,2	268,2	268,2	0	17,1	0,0	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	268,2	268,2	268,2	0	17,1	0,0	
	республиканскому бюджету Чувашской Республики	268,2	268,2	268,2	0	17,1	0,0	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		

* Контрольные точки и мероприятия в отчетном периоде и прогнозируемом периоде отсутствуют