

Руководитель регионального проекта -  
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики  
Е.Г. Павлов

  
"01" апреля 2019 г.

Утвержден  
региональной проектной группой по  
реализации на территории Чувашской  
Республики национального проекта по  
направлению "Безопасные и качественные  
автомобильные дороги" и входящих в его  
состав федеральных проектов

(протокол от 01.04.2019 № 14/105-2019)

<b>О Т Ч Е Т</b>				
<b>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.03.2019</b>				
Чувашская Республика				
<i>"Общественные меры развития дорожного хозяйства"</i>				
<b>Общий статус реализации</b>				

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	финансирование в январе - марте 2019 г. не предусмотрено	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамич. показатели	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Цели сформированы на осуществление дорожной деятельности в рамках национальных проектов, предусматривающих использование новых технологий, материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений по дорожному применению, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкцию и содержанию автомобильных дорог</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной: Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений по дорожному применению, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкцию и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое
2.	Отсутствие отклонений	Основной: Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкцию и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	Значение показателя - годовое	
<p>Количество разнородных автомобильных грузовых перевозочных единиц на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения</p>												
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество разнородных автомобильных грузовых перевозочных единиц на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	0	0	0	0	1	1	0,0	Значение показателя - годовое
<p>Оборудование автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения специальными средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения</p>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Возрастающий	шт.	163	163	163	163	188	188	86,7	Значение показателя - годовое
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики	Возрастающий	шт.	1	1	1	1	1	1	100,0	Значение показателя - годовое



**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ\***

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ  
ТРАНСПОРТ ТАТА СУЛ-ИЕР ХУСАЛАХЕН МИНИСТЕРСТВИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ

заседания региональной проектной группы  
по реализации на территории Чувашской Республики национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
и входящих в состав федеральных проектов

«1» апреля 2019 г.

№ 04/05 - 1963

г. Чебоксары

Присутствовали:

Павлов Е.Г. – временно исполняющий обязанности  
министра транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики (руководитель проекта)

Присутствовали:

Петров М.М. – начальник отдела развития  
автомобильных дорог Министерства транспорта и  
дорожного хозяйства Чувашской Республики  
(администратор проекта)

Члены проектного комитета

Белов О.Г., Горбунов И.И., Доброхотов В.А.,  
Филиппов В.И.

приглашенные

Васильева О.В., Иванов А.А., Краснов Р.В., Королева  
Э.А., Павлова О.В., Ярколенко А.С.

Предмет проведения заседания:

1. О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлению «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петрова М.М. по данным вопросам.

1.2. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики по направлению «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 31 марта 2019 г.

Врио министра

Е.Г. Павлов