

Руководитель
 регионального проекта
 Фамилия И.О.
 Ефремов А.В.
 (подпись)
 30.04.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019
 Чувашская Республика
 "Сохранение уникальных водных объектов"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование на 2019 год не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек												
Приволжский федеральный округ												
Чувашская Республика												
Показатель федерального проекта "Протяженность расчищенных участков русел рек, км"												
2.		Основной. Протяженность расчищенных участков русел рек, км	Возрастающий	км								Результаты по сведениям о значениях целей и показателей в апреле не представляются. Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в декабре 2024 года

* Заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства ^{а*}	Кассовое исполнение ^{б*}			
2.		<i>Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га</i>								
2.1.		<i>Результат регионального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 0,8 км</i>	41,9500	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.1.		федеральный бюджет	41,9500	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации		0,0000	0,0000			0,00	Финансирование на 2019 год не предусмотрено	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,0000	0,0000			0,00		
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,0000	0,0000			0,00		
2.1.4.		внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			41,9500	0,0000	0,0000			0,00		
Федеральный бюджет			41,9500	0,0000	0,0000			0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000			0,00		
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000			0,00		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
	(ПК)		Результат федерального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024		
1.	(РРП)		Результат регионального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.	(РРП)		Контрольная точка регионального проекта: Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.