


Руководитель
Регионального проекта
Рабынина Т.А.


(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

"Гувашижская Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	в январе - апреле финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напоручном региональном проекте	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отчетный отчетный период	Организованы центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с дорожной картой Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП», методически	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Отчетный отчетный период	Обеспечение деятельности Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению приоритетов в центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	3,03	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Отчетный отчетный период	Федеральный бюджет	3,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Отчетный отчетный период	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Отчетный отчетный период	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,03	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	Отчетный отчетный период	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,03	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2	Отчетный отчетный период	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3	Отчетный отчетный период	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Отчетный отчетный период	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-	-	

2	Отчетные отчеты едн	Количество волеизъявлений в субъекты АСЦ, существующие на территории в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составили 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Отчетные отчеты едн	Количество волеизъявлений в субъекты АСЦ, существующие на территории в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составили 268,5 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 38,4 человек	204,78	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	Отчетные отчеты едн	Федеральный бюджет	202,73	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	Отчетные отчеты едн	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Отчетные отчеты едн	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	2,05	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.1	Отчетные отчеты едн	Межбюджетные трансферты (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2	Отчетные отчеты едн	бюджеты муниципальных образований (с/з учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3	Отчетные отчеты едн	бюджеты муниципальных образований (с/з учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Отчетные отчеты едн	внебюджетные источники	23,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			207,81	-	-	-	-	-	-	-	В январе-апреле финансирование не предусмотрено
Федеральный бюджет			205,73	-	-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,08	-	-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			23,09	X	X	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Д. Мухоморова, не согласован	Результат федерального проекта. Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции и критичными заказчиками. Срок: 15.10.2018-20.12.2024 г.г.	20.12.2024	20.12.2024	А.А. Брайверман	-
1.1.	ПК	Д. Мухоморова, не согласован	Результат регионального проекта. Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативности открытости закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции критичными заказчиками. Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Н.И. Васильев, Я.В. Данилов	В работе. Рески не/допозжевания отсутствуют.
1.1.1.	РПП	Отсутствие отчета	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.02.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	Н.И. Васильев, Я.В. Данилов	06.03.2019 г. Утвержден план-график проведения семи паров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РПП	Отсутствует отчет	Разработка информации: материалов в целях исследования использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Н.И. Васильев	1. Разработана Бюджетная программа КУП ЧР «Агро-Инновации» (http://agro-in-sar.ru/default.asp); 2. Информационное наполнение banners из 2-х регионов: региональные меры поддержки и партеры проекта (http://agro-in-sar.ru/sempr.aspx?n=2506834) и меры поддержки корпорации МТС (http://agro-it-sar.ru/sempr.aspx?id=2506834); 3. Презентации по мерам поддержки НФ, СЭФ, СПОК (http://gov.sar.ru/Content/2019/ovgs/GovId_106/dlra_seminar_03.04.2019.rdf); презентации создание СПОК (http://agrc-in.sar.ru/sempr.aspx?n=2506849); налогообложение СПОК (http://agro-in.sar.ru/Content/2019/ovgs/GovId_106/dlra_logi_spek_2019(1).pdf); 4. Разработанная брошюра «Поддержка малых ферм хозяйствования в АПК»; 5. 14 февраля 2019 года состоялся семинар с видео конференцией с муниципальными районами Чувашской Республики по развитию сельскохозяйственной кооперации в республике.