


Руководитель
регионального проекта
В.И. Зикторов

(подпись)
03.04.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта
«Здравоохранение» и федеральных
проектов, входящих в его состав

(протокол от 03.04.2019 г. № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование отсутствует	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек	Возрастающий	млн. человек	0,682	0,192	0,294	0,441	0,588	0,588	32,65%	Показатель рассчитывается ежеквартально, к концу 2019 года будет достигнут. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения
<i>Доля впервые в жизни установленных нефункциональных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Доля впервые в жизни установленных хронических нефункциональных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %	Возрастающий	%	4,70	3,10	6,40	9,60	12,80	12,80	24,22%	Показатель рассчитывается ежеквартально, к концу 2019 года будет достигнут. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения
<i>Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единицы	Возрастающий	единиц	18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	Показатель рассчитывается ежегодно. Показатель достигнут.
<i>Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
4.	Прогнозные сведения	Основной. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	Возрастающий	%	26,00	28,00	19,00	19,00	19,00	19,00	147,37%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Показательно приведены оценочные значения
<i>Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
5.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	Возрастающий	%	36,36	45,45	39,70	39,70	39,70	39,70	114,48%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Показательно приведены оценочные значения. Согласно приказу ФФОМС от 16.08.2011 № 145 "Об утверждении формы и порядка ведения отчетности № III "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.09.2011 № 21880) фактическое значение за I квартал 2019 года будет сформировано и представлено в ФФОМС не ранее 15 мая 2019 года.
<i>Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционирует каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												

6.	Прогнозные сведения	Основной. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	Возрастающий	%	0,00	35,90	33,30	33,30	33,30	33,30	107,81%	Показатель рассчитывается ежемесячно. Поквартирно приведены оценочные значения. Согласно приказу ФФОМС от 29.11.2018 № 262 "Об установлении форм отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядка их ведения" (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2018 N 53114) фактическое значение за I квартал 2019 года будет сформировано и представлено в ФФОМС не ранее 10 апреля 2019 года.
<i>Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
7.	Сведения не представлены	Основной. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек	Возрастающий	человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Достижение целевого показателя предусмотрено с 2020 года.
<i>Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений</i>												
<i>Приюльский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
8.	Отсутствует обоснование	Дополнительный. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	Возрастающий	тыс посещений	24,96	10,50	23,30	31,10	31,10	31,10	33,76%	Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %</i>												
<i>Приюльский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
9.	Сведения не представлены	Дополнительный. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Достижение целевого показателя предусмотрено с 2020 года.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		<i>Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности</i>								
I.1.	Отсутствие отклонений	<i>Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности</i>	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00		
I.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00		
I.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
I.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00		
I.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00		
I.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
I.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
I.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
2.		Приобретено более 500 мобильных комплексов								
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Приобретено не менее 18 мобильных комплексов</i>	134,22	134,22	134,22	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	134,22	134,22	134,22	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации								
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
3.		Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии								

3.1	Отсутствие отклонений	Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветших	109,07	109,07	109,07	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		Федеральный бюджет							
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	109,07	109,07	109,07	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	109,07	109,07	109,07	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4		внебюджетные источники			X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			247,65	247,65	247,65	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение в январе-марте 2019 года отсутствует
Федеральный бюджет			137,55	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			110,10	110,10	110,10	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование мероприятия	результата, контрольной точки,	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
					план	факт/ прогноз		
1.	ПС			<i>Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": "Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности"</i> Срок: 31.12.2019	31.12.2019		О.Н.Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	
1.1.	Совет	Прогнозные сведения		<i>Результат регионального проекта: Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности</i>	31.12.2019		В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения		<i>Контрольная точка регионального проекта. Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт</i>	31.12.2019		И.В. Виноградова	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений		<i>Мероприятие регионального проекта. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности</i>	15.02.2019	15.02.2019	И.В. Виноградова, В.Л. Зверева	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 082-07-2019-112
1.1.1.2	РРП	Прогнозные сведения		<i>Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на строительство фельдшерско-акушерского пункта</i>	15.05.2019	15.05.2019	И.В. Виноградова, А.С. Иванов	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС			<i>Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": "Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов" Срок: 31.12.2019</i>	31.12.2019		Е.Г. Камкин, заместитель Министра Министратра здравоохранения Российской Федерации	
2.1.	Совет	Прогнозные сведения		<i>Результат регионального проекта. Приобретено не менее 18 мобильных комплексов</i>	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	ПК	Прогнозные сведения		<i>Контрольная точка регионального проекта. Введено в эксплуатацию и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов</i>	01.12.2019	01.12.2019	И.В. Виноградова	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений		<i>Мероприятие регионального проекта. Проведен анализ потребности медицинских организаций в передвижных медицинских комплексах</i>	01.02.2019	01.02.2019	В.В. Дубов, Р.Н. Федорова	Выполнено. В каждом муниципальном районе Чувашской Республики необходимо не менее 1 передвижного медицинского комплекса.

2.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, оделомственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными едиными комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 12 февраля 2019 г. № 056-17-2019-221	15.02.2019	15.02.2019	И.В. Виноградова, В.Л. Зверева	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, оделомственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными едиными комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 12 февраля 2019 г. № 056-17-2019-221
2.1.1.3	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на поставку передвижных медицинских комплексов	15.05.2019	15.05.2019	И.В. Виноградова, А.С. Иванов	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": "Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии" Срок: 01.12.2020	01.12.2020		Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	
3.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Построено и введено в эксплуатацию 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих	31.12.2019	31.12.2019	И.В. Виноградова	Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы Минздрава России	01.02.2019	31.01.2019	И.Н. Левинская, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова	Выполнено. Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. Отчет представлен в Минздрав России
3.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии	01.03.2019	31.01.2019	В.В. Дубов, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова	Выполнено. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
3.1.1.3	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов	01.05.2019	01.05.2019	И.В. Виноградова, А.С. Иванов	В работе. Риски недостижения отсутствуют

4.	ПК		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": в схеме территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	31.12.2020		Н.А.Хорова - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Риски недостижения отсутствуют
4.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	31.12.2020	31.12.2020	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Отчет в Минздрав России о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий с учетом анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в геоинформационной подсистеме ЕГИСЗ	01.06.2019	01.06.2019	И.Н. Левницкая	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Обеспечена подготовка, согласование и утверждение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики, включающей раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к ней учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.06.2019	01.06.2019	И.Н. Левницкая, А.Э. Иванов	Риски недостижения отсутствуют
5.	ПК		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": в 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 30.05.2019	30.05.2019		Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Риски недостижения отсутствуют
5.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	15.05.2019	15.05.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
5.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Копия нормативного акта о создании регионального проектного офиса представлена в Минздрав России	15.05.2019	15.05.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
5.1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Приняты нормативные акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов	15.05.2019	15.05.2019	В.В. Дубов, А.В. Фелоров	Риски недостижения отсутствуют

5.1.1.2		Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Организована работа регионального проектного офиса по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.	15.05.2019	15.05.2019	В.В. Дубов, А.В. Федоров	Риски недостижения отсутствуют
6.	ПС		Результат федерального проекта "Газетные системы оказания первичной медико-санитарной помощи": в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" Срок: 20.12.2019	20.12.2019		Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Риски недостижения отсутствуют
6.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 19% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	20.12.2019	20.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
6.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 22 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи	20.12.2019	20.12.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
6.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процессе создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.02.2019	31.01.2019	В.В. Дубов, А.В. Федоров	Выполнено. Утвержден план-график включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 году и направлен письмом в Минздрав России
7.	ПС		Результат федерального проекта "Газетные системы оказания первичной медико-санитарной помощи": "Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Н.Н. Стадченко, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Риски недостижения отсутствуют
7.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечен 44,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
7.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8%	30.12.2019	30.12.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
7.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций	01.02.2019	31.01.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Определена плановая численность застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций. Отчет сформирован и направлен в ФФОМС.