

Руководитель
регионального проекта

Утвержден
проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» и федеральных проектов, входящих
в его состав

Кудряшов С.В.

(подпись)

31.03.2019

(протокол от 28.04.19, № 1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Чувашская Республика"

"Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	В отчетном периоде кассового исполнения не было	отсутствие отклонений	Разработка модели информационной компании по формированию благоприятного образа предпринимательства будет осуществляться Минэкономразвития России централизованно до 01.06.2019

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом												
1.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	0,053	0,00	0,00	0,050	0,216	0,216	0%	Значение на I и II квартал 2019 г. составляет 0,00 по причине того, что по плану мероприятий по реализации регионального проекта приложения №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательств а» запланировано достижение значений на III и IV квартал 2019 г.
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом												

	Отсутствие отклонений	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча единиц	0,053	0,00	0,00	0,00	0,064	0,064	0,064	0%	Значение с I по III квартал составляет 0,00 в связи с тем, что выполнение показателей вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, запланировано на IV квартал 2019 г. по завершении всех мероприятий предусмотренных планом мероприятий по реализации регионального проекта приложении №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательства».
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом													
2.	Отсутствие отклонений	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	0,61	0,049	0,10	0,149	0,649	0,649	0,649	7,6%	
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом													
3.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	2,05	0,297	0,367	0,567	3,546	3,546	3,546	8,4%	
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом													
4.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	2,05	0,297	0,367	0,567	3,546	3,546	3,546	8,4%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<i>Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп</i>								
1.1.	Отсутствие отклонений	Разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп								
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	-	X	X					
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	X	X					
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	X	X					
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	X	X					
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	X	X					
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	X	X					
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	30.04.2024			
1.1	РРП	Прогнозные сведения	Разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	30.04.2024			
1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	<p>Контрольная точка <i>регионального проекта</i>. Разработана модель информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p> <p>план комплекса мероприятий <i>информационной кампании</i>;</p> <p><input type="checkbox"/> единый фирменный стиль <i>кампании (брендбук)</i>;</p> <p><input type="checkbox"/> макеты всех материалов (включая аудио и видео контент);</p> <p><input type="checkbox"/> модерация и обновление сайта проекта и групп в социальных сетях</p>	01.04.2019	01.06.2019	Головина А.Г.	<p>По сообщению Минэкономразвития России в ходе совещания "Всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработка модели информационной компании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп будет осуществляться централизованно Минэкономразвития России в срок до 01.06.2019 года.</p>