

Руководитель
регионального проекта

Григорьев С.В.

(подпись)



Дата

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 30.04.2019

Чувашская Республика

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены</i>	<i>В отчетном периоде финансирование не осуществлялось</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	—	—

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Региональный экспериментальный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экс-нормный стандарт 2.0, в том числе:	0	0	0	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			
1.2	Отсутствие отклонений	Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экс-нормного стандарта 2.0, в % к 2018 году: 2021 год – 30, 2022 год – 50, 2023 год – 75, 2024 год – 100.							
1.2.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		

1.2.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0													
1.2.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0													
1.2.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0													
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0													
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0													
1.2.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0													
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:																				
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0													
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0													
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0													
внебюджетные источники			0	0	0	0	0													
В отчетном периоде финансирование не предусматривается																				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Срок: 01.12.2021				
1.1.		Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта) на 2018–2020 годы, утвержденным Кабинетом Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2018 г. № 671-р				
1.1.1.	РПЦ	Отсутствие отклонений		20.02.2019	20.02.2019	Григорьев С.В.	План мероприятий по внедрению в Чувашской Республике в 2018 году Регионального экспортного стандарта 1.0 выполнен. Отчет о его выполнении представлен в Кабинет Министров Чувашской Республики в установленные сроки.