

Руководитель

регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФИО)



(подпись)

01.05.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019**

*"Чистая страна"*

*Чувашская Республика*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование в январе-апреле 2019 г. не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	шт.	0,00							
2.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	шт.	2,00							
3.	Отсутствие отклонений	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел	тыс. чел.	514,30							
4.	Отсутствие отклонений	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	гектаров	34,00							

\* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно.



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Регулированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.	31.12.2021		Догинов В.Г.	
1	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Регулированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Агинском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики, шт.	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертизы, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
1.2.1	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	05.06.2019	05.06.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.3.1	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	01.06.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют