

Руководитель
регионального проекта

Богаратов М.В.

03.04.2019



УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета
по реализации региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта "Демография" и
федеральных проектов, входящих в его состав от

03.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Спорт-норма жизни"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
6.	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %</i>												
1.	Осуществление отложенный	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Возрастующий	%	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,20	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеваргальная динамика приводится оценочно.
						80,00	80,05	80,10	80,15	80,20		
<i>Доля граждан среднего возраста (женщины: 35-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста, %</i>												
2.	Осуществление отложенный	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Возрастующий	%	35,40	36,00	36,80	37,40	38,00	38,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеваргальная динамика приводится оценочно.
						35,40	36,00	36,80	37,40	38,00		
<i>Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста</i>												
3.	Осуществление отложенный	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	Возрастующий	%	10,20	10,60	11,20	11,80	12,30	12,30	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеваргальная динамика приводится оценочно.
						10,20	10,60	11,20	11,80	12,30		
<i>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из удельной доступности объектов спорта, %</i>												
4.	Осуществление отложенный	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из удельной доступности объектов спорта	Возрастующий	%	78,30	78,32	78,34	78,35	78,36	75,40	104%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеваргальная динамика приводится оценочно.
						78,30	78,32	78,34	78,35	78,36		
<i>Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях всесторонней физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях всесторонней физической культуры и спорта, %</i>												
5.	Осуществление отложенный	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях всесторонней физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях всесторонней физической культуры и спорта	Возрастующий	%	69,20	69,20	69,40	69,70	70,00	70,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеваргальная динамика приводится оценочно.
						69,20	69,20	69,40	69,70	70,00		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отсутствие отклонений	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорна в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"									
1.1.	Отсутствие отклонений	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорна в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	200,55	200,55	200,55						
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	180,00	180,00	180,00						
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	20,55	20,55	20,55						
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	20,55	20,55	20,55						
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники									
2	Отсутствие отклонений	Поставлены комплексы спортивного оборудования									
2.1.	Отсутствие отклонений	Поставлены комплексы спортивного оборудования	26,73	26,73	26,73						
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	26,47	26,47	26,73						

4	Отсутствие отклонений	В организации спортивной подготовки предусмотрено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
4.1.	Отсутствие отклонений	В организации спортивной подготовки предусмотрено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	5,80	5,80	5,80				
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	5,45	5,45	5,45				
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,35	0,35	0,35				
4.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,35	0,35	0,35				
4.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00				
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X				
5	Отсутствие отклонений	Всё организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки подготовки в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Отсутствие отклонений	В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Срок 25.12.2019	25.12.2019		Новиков П.В.	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Закуплено спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок при шести центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	31.12.2019	31.12.2019	Э.Д. Матренина	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование	01.04.2019	01.04.2019	В.М. Яковлева	В работе. Риски недостижения отсутствуют