

Руководитель

регионального проекта

Фамилия И.О.

Ефремов А.В.

(подпись)



02.04.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных
национального проекта "Экология" и федеральных

проектов, входящих в его состав

(протокол от 01.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.03.2019


Чувашская Республика

"Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	в январе-марте финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек</i>												
<i>Природжеский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
<i>Показатель федерального проекта "Промышленность расчищенных участков русел рек, км"</i>												
		Основной. Протяженность расчищенных участков русел рек, км	Возрастающий	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в декабре 2024 года
2.												

* Заполняется ежеквартально и ежегодно

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	(ПК)		Результат федерального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024		
1.	(РПД)		Результат регионального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.	(РПД)		Контрольная точка регионального проекта: Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.



ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

от *1 апреля* 2019 г. № *2*

г. Чебоксары

Председательствовал – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

Присутствовали: члены проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

Повестка дня:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Слушали:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили:

1. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики

С.Г. Артамонов