

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета
по реализации региональных проектов,
направленных на реализацию национального
проекта "Образование" и федеральных проектов,
входящих в его состав, от 03.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019 г.

"Чувашская Республика"

"Учитель будущего"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года
						I	II	III	IV	
<i>Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников</i>										
1.	Прогнозные сведения	Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Возрастающий	процент	0,00	0,00	2,00	3,50	5,00	5,00
<i>Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</i>										
2.	Прогнозные сведения	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Возрастающий	процент	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	2,00

Процент достижения	Комментарий
<p>0%</p> <p>Показатель рассчитывается ежегодно, ежеквартальный показатель приводится оценочно</p>	
<p>0%</p> <p>Показатель рассчитывается ежегодно, ежеквартальный показатель приводится оценочно</p>	

1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
... ..										
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			5,8	5,8	5,8	0,9	0,9	0,9		
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 01.01.2019 – 01.06.2020	31.12.2024		А.В. Хамардюк	
1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</i>	01.06.2020	01.06.2020	С.В. Кудряшов	
1.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей</i>	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Кудряшов	