

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.


(подпись)

06.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019 г.

"Чувашская Республика"

"Учитель будущего"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняются ежеквартально и ежегодно	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Во всех субъектах Российской Федерации реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и обучения практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.	5,752				2,411		
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и обучении практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, в том числе:	5,752				2,411		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	5,752				2,411		

1.1.3.1	Остатки по окончании	Бюджет субъекта Российской Федерации	5,752				2,411		
---------	----------------------	--------------------------------------	-------	--	--	--	-------	--	--

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 01.01.2019 – 01.06.2020</p>	31.12.2024		А.В. Хамардло	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</i>	01.06.2020	01.06.2020	С.В. Кудряшов	
1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	<i>Согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей</i>	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Кудряшов	