


Руководитель регионального проекта

В.М. Ковалёв



(подпись)

01.05.2019

(дата)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 30.04.2019

*"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда  
для обеспечения роста производительности труда"*

*Чувашская Республика*

### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>в отчетном периоде кассовое исполнение обязательств</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержке занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях					0,0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализация мероприятий, предусмотренные региональной программой на обучение работников предприятий, организаций в категории преобладающих отраслях производственного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском вытеснения	27,9				0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	26,5				0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч. бюджет субъекта Российской Федерации	1,4				0,0		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0		
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0				0,0		
2	Отсутствие отклонений	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях подлержки худья занятости населения	39,5				0,0		
2.1.	Отсутствие отклонений	Разработка и внедрены единые требования к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости, внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных	39,5				0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	37,5				0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч. бюджет субъекта Российской Федерации	2,0				0,0		
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0		
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0		





#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях				
1.11	РП	Отсутствие отклонений	Сформированы списки на обучение в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Численность обучающихся работников составит более 800 чел. По итогам 4 месяцев 2019 г. направлено на обучение 102 работника, выявлены обученные - 34 человека
1.12	РП	Отсутствие отклонений	Выборны направления обучения в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Заявлено 89 программ повышения квалификации и переподготовки работников, из них 59 % программ для специалистов, 41 % - для рабочих специальностей. Средний период обучения - 2 мес.
1.13	РП	Отсутствие отклонений	Определены обучающие организации	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	В соответствии с приказом Минтруда Чувашии от 05.03.2019 № 135 определен рекомендуемый перечень из 69 образовательных организаций
1.14	РП	Прогнозируемые отклонения	Планы по обучению представлены субъектами Российской Федерации в Роструд	30.07.2019	30.07.2019	В.М. Ковалев	Ежемесячно направляются в Роструд в соответствии с установленными сроками и по установленной форме
2			Развитие инфраструктурной занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения				
2.1	РП	Отсутствие отклонений	Проведен анализ деятельности центров занятости населения исходя из определенных направлений аудита	01.04.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Проведен анализ центров занятости населения "мольельных" ЦЗН определен КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии
2.2	РП	Отсутствие отклонений	Результаты анализа прошли обсуждение с участием социальных партнеров, экспертов, представителей заинтересованных органов исполнительной власти и иных заинтересованных сторон	20.03.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Результаты анализа направлены на рассмотрение в РАНХиГС (г. Москва) и федеральный проектный офис
2.3	РП	Отсутствие отклонений	Представлены отчеты в Роструд в части анализа достижения установленных показателей, предложений по способам решения и перспективам развития	01.04.2019	01.04.2019	В.М. Ковалев	Проект модельного ЦЗН представлен на рассмотрение в Федеральную службу по труду и занятости
2.4	РП	Отсутствие отклонений	Утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности центров занятости населения в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости по выявленным в ходе аудита проблемным областям их деятельности	03.06.2019	06.03.2019	В.М. Ковалев	Федеральной службой по труду и занятости 06.03.2019 согласован проект модельного ЦЗН в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости