

Руководитель
Регионального проекта

Трофимова М.Н.


(подпись)

05.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений</i>												
1.	Федеральное агентство	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	процент	60,0				64,00	64,0		Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансирования, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (Ф)/(С)*100	Комментарий
			Проектом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Отсутствие отклонений	Осуществление мероприятий, выполняющих мероприятия по воспроизводству леса на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	711,0	0	0	-	0	0	0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Осуществление учредительных мероприятий по воспроизводству леса специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,67	0,67	0,67	-	0,61	91			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,67	0,67	0,67	-	0,61	91			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X	-	0			
2.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереведенных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.	19 785,9	0	0	-	0	0	0		
2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереведенных в аренду	69,47	69,47	69,47	-	28,49	41			
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	69,47	69,47	69,47	-	28,49	41			
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0			
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0			

2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
3.	Отсутствие отклонений	Осуществление специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесной охраны на 100% от потребности необходимой специализированной лесной и оборудованной для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	3 788,0	0	0	-	0	0	
3.1.	Отсутствие отклонений	Осуществление специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесной охраны на 100% от потребности необходимой специализированной лесной и оборудованной для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	30,69	30,69	30,69	-	21,64	71	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	30,69	30,69	30,69	-	21,64	71	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
4.	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесах наскаждений до 243 тонн	161,1	0	0	-	0	0	
4.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесах наскаждений к 2021 г. до 2,37 тонн	0,54	0,54	0,54	-	0	0	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,54	0,54	0,54	-	0	0	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	-	0	0	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	-	0	0	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	X	X	X	-	0	

4.1.3.3	Отсугствие отклонений	бюджета муниципальных образований (Сез учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	-	0	0	
4.1.4.	Отсугствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			101,37	101,37	101,37	-	50,74	50	
Федеральный бюджет			101,37	101,37	101,37	-	50,74	50	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	-	0	0	
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	-	0	0	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0	0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
1.4.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, селки, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2019	27.06.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (лесопосадочная машина МЛУ-1М (одна единица) (акт приема-передачи товара от 27.06.2019 г.), плуг лесной ПКЛ-70 (две единицы) (акт приема-передачи товара от 18.06.2019 г.))
1.4.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
2.10.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2019	01.03.2019	Трофимова М.Н.	
2.10.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	01.03.2019	15.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Защита бюджетных проектов на 2019 г. согласована Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2019 г.
2.11.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
2.11.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Техническая приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению будет произведена в IV квартале 2019 г.
3.9.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Трофимова М.Н.	
3.9.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
3.9.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	31.12.2019	15.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (валий лесопатрульный комплекс (семнадцать единиц) (акт прием-передачи от 15.07.2019 г.))

4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.10.2019	Трофимова М.Н.	
4.1.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.10.2019	12.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Информация о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений хвойных пород направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства письмом от 12.07.2019 № 6-2-18/11320