

Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской
Республики

Н.Н. Керулин


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Оздоровление Волги"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	в январе-июле финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</p> <p>Приволжский федеральный округ</p> <p>Чувашская Республика</p> <p>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км³ в год"</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км ³ в год	Убывающий	км ³ в год	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км³ в год"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км ³ в год	Возрастающий	км ³ в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед."</p>												

3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.	Возрастающих	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2024 года
----	-----------------------	--	--------------	-----	------	------	------	------	------	------	----	---

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плана	факт/прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам				
1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнен.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка Регионального проекта: Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖСХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01/05-5673
2.	(ПС)		Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства				
2.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Разработана региональная программа по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	12.07.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
2.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утвержден и представлен в ГК Фонд ЖСХ	01.06.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Проект подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованной систем водоснабжения» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» направлен в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01/05-7125

2.1.2.	(ПК)	Обеспечение отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Согласованный проект региональной программы утвержден в установленном порядке и представлен в Министрой России	01.08.2019	19.07.2019	Ефремов А.В.	<p>Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предпринятой водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Министрой России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11665</p>
--------	------	------------------------	---	------------	------------	--------------	--