

Врио министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики

Н.Н. Косурлин


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально, ежедневно	в январе-июле финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет расчистки участков русел рек</p> <p>Приволжский федеральный округ</p> <p>Чувашская Республика</p> <p>Показатель федерального проекта "Протяженность расчищенных участков русел рек, км"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Протяженность расчищенных участков русел рек, км	Возрастающий	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в декабре 2024 года

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено попортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учитанные бюджетные обязательства в*	Кассовое исполнение*		
2.	Отсутствие отклонений	Результат федеральной программы: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га							
2.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 0,8 км	41,9500	0,0000	0,0000			0,00	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	41,9500	0,0000	0,0000			0,00	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000			0,00	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,0000	0,0000	0,0000			0,00	
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации		0,0000	0,0000			0,00	
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,0000	0,0000			0,00	в январе-июле финансового года не предусмотрено
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,0000	0,0000			0,00	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000			0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			41,9500	0,0000	0,0000			0,00	
федеральный бюджет			41,9500	0,0000	0,0000			0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000			0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000			0,00	
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000			0,00	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети				
1.1.	(ПК)	Прочие/иные отклонения	Результат регионального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	Перечень мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года утвержден врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 30.04.2019
1.1.2.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Подготовка и направление в Министерство и природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 годы	01.08.2019	31.07.2019	Ефремов А.В.	Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2020-2024 годы направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 31 июля 2019 г. № 2/06-12134



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИН СҮТ САҢАЛАК
РЕСУРСЕЕН ТАТА ЭКОЛОГИ МИНИСТЕРВИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТРОЛЫ ЧУВАШИИ

Ленинградская ул., д. 33, г. Чебоксары

Чувашская Республика, 428032

тел.: (8352) 56-52-80, факс: (8352) 62-73-83

E-mail: mirptoda@car.ru

www.mirptoda.car.ru

ОКПО 54080952, ОКОНУ 23250, ИНН 2128039728

ОПРН 1022101141700, КПП 213001001

3707 2019 № 2/06-18134

на № _____ от _____

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в соответствии с контрольной точкой плана мероприятий по реализации регионального проекта просит включить мероприятие «Расчистка русла реки Суры в районе водозабора города Алатырь» в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Врио министра

Н.Н. Косилин