


Руководитель
регионального проекта
И.В. Виноградова


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежемесячно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источник финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей							Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Прямую поддержку региональному проекту	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		За 2019 год информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охватено не менее 50% аудитории зрителей старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»									
1.1.		В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охватено не менее 50% аудитории зрителей старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе:									
1.1.1.		Федеральный бюджет									
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.	Отсутствие обязательств	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	Отсутствие обязательств	бюджет субъекта Российской Федерации	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
2.		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями									
2.1.	Отсутствие обязательств	финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе:	899,70	X	X	X	710,63	78,99			
2.1.1.		федеральный бюджет									
2.1.2.	Отсутствие обязательств	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	899,70	X	X	X	710,63	78,99			
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации									
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/протокол		
I	ПС		Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями": "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»" Срок: 01.07.2019	01.07.2019		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Каратулина Е.В., Минздрав России	
1.1.	Совет	Осуществление	Результат регионального проекта. Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими	01.07.2019	28.06.2019	В.Н. Виكتورов	Результат регионального проекта достигнут.
1.1.1.	ПК	Осуществление отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	28.06.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Программа утверждена.
1.1.1.1	РПП	Осуществление отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка проекта программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике	01.05.2019	24.04.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Проект региональной программы Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" разработан и направлен на согласование в Минздрав России (письмо Минздрава Чувашии от 24.04.2019 № 03/18-5159).
1.1.1.2	РПП	Осуществление отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование проекта программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике проектным офисом Минздрава России	01.06.2019	24.04.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Проект региональной программы Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" разработан и направлен на согласование в Минздрав России (письмо Минздрава Чувашии от 24.04.2019 № 03/18-5159).
1.1.1.3	РПП	Осуществление отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Чувашской Республике	01.07.2019	28.06.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2019 № 259 утверждена программа Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями».
2.	ПС		Результат федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями": "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" Срок: 31.12.2024	31.12.2024		Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
2.1.	Совет	Прогнозирование	Результат регионального проекта. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	31.12.2024	31.12.2024	В.Н. Александров	Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	ПК	Осуществление отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	31.03.2019	31.03.2019	В.Н. Александров	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования предоставлены в пределах сумм, утвержденных Федеральным законом от 28.11.2018 № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в объеме, соответствующем трехмесячному разряду.

2.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2019	31.03.2019	В.Н. Александров	Выполнено. Согласно отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, установленной приказом ФФОМС от 29.11.2018 № 260, за январь-март 2019 года приняты к оплате случаи медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на сумму 166 404,1 тыс. руб., из них: 1479 случаев противораковой лекарственной терапии на сумму 84 536,6 тыс. руб., 74 случая лучевой терапии на сумму 15 795,2 тыс. руб., 33 случая лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией на сумму 10 118,9 тыс. руб., 814 случаев хирургического лечения на сумму 51 060,1 тыс. рублей; в условиях дневного стационара на сумму 117 150,41 тыс. руб., из них: 1695 случаев противораковой лекарственной терапии на сумму 104866,6 тыс. руб., 106 случаев лучевой терапии на сумму 7170,7
2.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	30.06.2019	30.06.2019	В.Н. Александров	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования предоставлены в пределах сумм, утвержденных Федеральным законом от 28.11.2018 № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в объеме, соответствующем диспозитивному разделу.
2.1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	30.06.2019	В.Н. Александров	Выполнено. Согласно отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, установленной приказом ФФОМС от 29.11.2018 № 260, за январь-июль 2019 года приняты к оплате случаи медицинской помощи в сумме 609111, 71 тыс. руб., в т.ч.: - в условиях круглосуточного стационара на сумму 345053,9 тыс. руб., из них: 3143 случая противораковой лекарственной терапии на сумму 190944,3 тыс. руб., 124 случая лучевой терапии на сумму 26043,5 тыс. руб., 70 случаев лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией на сумму 20891,9 тыс. руб., 1623 случая хирургического лечения на сумму 100764,3 тыс. рублей; - в условиях дневного стационара на сумму 264057,8 тыс. руб., из них: 3586 случаев противораковой лекарственной терапии на сумму 240699,6 тыс. руб., 167 случаев лучевой терапии на сумму 11966,7 тыс. руб., 67 случаев лучевой
2.1.3.	ПК	Проблемные области	Контрольная точка регионального проекта: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	30.09.2019	30.09.2019	В.Н. Александров	Риски недостижения отсутствуют.

2.1.3.1.	РПП	Профилактика заболеваний	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законопослушных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019	30.09.2019	В.Н. Александров	В работе. Риски недопоставки отсутствуют.
3.	ПС		Региональный федеральный проект "Упорядочивание оказания медицинской помощи населению г. Якутска и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)". "Вузовских Российских федерации организации не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи" Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	
3.1.	Совет	Профилактика заболеваний	Региональный региональный проект. Организация центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недопоставки отсутствуют.
3.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка Регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	31.12.2019	26.03.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Отчет о создании центра представлен в Минздрав России письмом Минздрава Чувашии от 29.03.2019 № 03/18-3826.
3.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии	31.12.2019	26.03.2019	Р.Н. Федорова, С.А. Атафонкина	Выполнено. В рамках приказа Минздрава Чувашии от 26.03.2019 г. № 405 создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии.
3.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Центр амбулаторной онкологической помощи укомплектован кадрами	31.12.2019	29.03.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Отчет о создании центра представлен в Минздрав России письмом Минздрава Чувашии от 29.03.2019 № 03/18-3826.
4.	ПС		Региональный федеральный проект "Упорядочивание оказания медицинской помощи населению г. Якутска и муниципальных районов Республики Саха (Якутия)". "Персонализация медицинского оборудования не менее 90 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансер/больнич)" Срок: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	
4.1.	Совет	Профилактика заболеваний	Региональный региональный проект. Персонализация АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недопоставки отсутствуют.
4.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.04.2019	15.02.2019	В.Н. Викторов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено.
4.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о пересоздании АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	01.04.2019	15.02.2019	В.Н. Викторов	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов на обязательства субъекта Российской Федерации, возникающих при пересоздании медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 15.02.2019 г. № 056-17-2019-333
4.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	30.06.2019	27.06.2019	И.В. Виноградова	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Отчет о ходе реализации соглашения направлен в Минздрав России (письмо Минздрава Чувашии от 27.06.2019 № 10/19-7830).
4.1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Реализация соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов о пересоздании АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»	30.06.2019	30.06.2019	И.В. Виноградова	Выполняется. В рамках соглашения предполагается закупка 10 единиц медицинского оборудования для АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии. Предполагаемые даты заключения контрактов июль-август 2019 года.
4.1.3.	ПК	Профилактика заболеваний	Контрольная точка регионального проекта. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	30.09.2019	30.09.2019	И.В. Виноградова	Риски недопоставки отсутствуют.
4.1.3.1.	РПП	Профилактика заболеваний	Мероприятие регионального проекта. Заключение контракта на поставку 10 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку	30.09.2019	30.09.2019	И.В. Виноградова	В работе. Риски недопоставки отсутствуют.