


Руководитель
регионального проекта
И.В. Виноградова


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствии отклонений	заполняются ежеквартально и ежегодно	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Презумптивно напортом регионального проекта	Своими бюджетная ресурсь	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности</i>	3,67	3,67	3,67	3,67	3,42	93,19	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	3,33	3,33	3,33	3,33	3,10	93,09	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	94,12	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	94,12	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2.		Приобретено более 500 мобильных комплексов							
2.1	Отсутствие отклонений	<i>Приобретено не менее 18 мобильных комплексов</i>	134,22	134,22	134,22	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	134,22	134,22	134,22	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
2.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4		внебюджетные источники		X	X	X			
3.		<i>Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии</i>							

3.1	Организованные мероприятия	Исполнено 25 индивидуальных федерально-бюджетных мероприятий	109,07	109,07	109,07	99,69	30,45	27,92	
3.1.1		федеральный бюджет							
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3	Организованные мероприятия	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	109,07	109,07	109,07	99,69	30,45	27,92	
3.1.3.1	Организованные мероприятия	бюджет субъекта Российской Федерации	109,07	109,07	109,07	99,69	30,45	27,92	
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			246,96	246,96	246,96	103,36	33,87	13,71	
федеральный бюджет			137,55	137,55	137,55	3,33	3,10	2,25	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			109,41	109,41	109,41	100,03	30,77	28,12	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". "Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности" Срок: 31.12.2019	31.12.2019		О.Н.Дур, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	
1.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности	31.12.2019	10.07.2019	В.Н. Виноградова	Результат регионального проекта достигнут.
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	10.07.2019	И.В. Виноградова	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
1.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	15.02.2019	15.02.2019	И.В. Виноградова, В.Л. Зверева	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 082-07-2019-112.
1.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на строительство фельдшерско-акушерского пункта	15.05.2019	06.05.2019	И.В. Виноградова, А.С. Иванов	Выполнено. Заключен государственный контракт от 06.05.2019 № 18-29 на строительство объекта «Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Ичинск Алатырского района Чувашской Республики».
1.1.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. С использованием средств полученных субсидий обеспечен ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта	01.12.2019	10.07.2019	А.С. Иванов	Выполнено. Объект «Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Ичинск Алатырского района Чувашской Республики» введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.07.2019 № 21-501307-321-2019).
2.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". "Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов" Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Е.Г.Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	
2.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта. Приобретено не менее 18 мобильных комплексов	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Виноградов	Риски достижения отсутствуют
2.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Оборудование приобретено	01.12.2019	01.12.2019	И.В. Виноградова	Риски достижения отсутствуют
2.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен анализ потребности медицинских организаций в передвижных медицинских комплексах	01.02.2019	01.02.2019	В.В. Дубов, Р.Н. Федорова	Выполнено. В каждом муниципальном районе Чувашской Республики необходимо не менее 1 передвижного медицинского комплекса.

2.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами	15.02.2019	15.02.2019	И.В. Виноградова, В.Л. Зверева	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходов на обязательность, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, одождомственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, передвижными единичными комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с
2.1.1.3	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на поставку передвижных медицинских комплексов	01.09.2019	01.09.2019	А.С. Иванов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Созданы/заменены более 393 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Срок: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	И.В. Виноградова	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы Минздрава России	01.02.2019	31.01.2019	И.Н. Левинская, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова	Выполнено. Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. Отчет представлен в Минздрав России
3.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии	01.03.2019	31.01.2019	В.В. Дубов, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова	Выполнено. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
3.1.1.3	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены конкурсные процедуры на работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов	01.09.2019	01.09.2019	И.В. Виноградова, А.С. Иванов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Срок: 30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Выполнено. На территории республики функционирует региональный центр первичной медико-санитарной помощи.
4.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта. Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	15.05.2019	30.04.2019	В.Н. Викторов	
4.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	15.05.2019	30.04.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Копия нормативного акта представлена в Минздрав России (письмо Минздрава Чувашии от 30.04.2019 03/18-5415).

4.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Принятые нормативные акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов	15.05.2019	10.01.2019	В.В. Дубон, А.В. Федоров	Выполнено. В рамках реализации в 2018 году на территории Чувашской Республики приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» приказом Минздрава Чувашии от 15.01.2018 № 21 организована работа Регионального центра первичной медико-санитарной помощи на базе БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии. В 2019 году в целях приведения в соответствие с Методическими рекомендациями «Создание региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)» (февраль 2018 года) приказом Минздрава Чувашии от 10.01.2019 № 9 пересмотрена структура Регионального центра первичной медико-санитарной помощи и организована его работа на базе ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашии».
4.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Организована работа регионального проектного офиса по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	15.05.2019	10.01.2019	В.В. Дубон, А.В. Федоров	Выполнено. В рамках реализации в 2018 году на территории Чувашской Республики приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» приказом Минздрава Чувашии от 15.01.2018 № 21 организована работа Регионального центра первичной медико-санитарной помощи на базе БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии. В 2019 году в целях приведения в соответствие с Методическими рекомендациями «Создание региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)» (февраль 2018 года) приказом Минздрава Чувашии от 10.01.2019 № 9 пересмотрена структура Регионального центра первичной медико-санитарной помощи и организована его работа на базе ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашии».
5.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" Срок: 20.12.2019	20.12.2019		Е.Г. Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	
5.1	Совет	Прогнозируемые сведения	Результат регионального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 19% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	20.12.2019	20.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недопущения отсутствуют
5.1.1	ПК	Прогнозируемые сведения	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2019	31.12.2019	В.В. Дубон	В работе. Риски недопущения отсутствуют
5.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.02.2019	31.01.2019	В.В. Дубон, А.В. Федоров	Выполнено. Утвержден план-график включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 году и направлен письмом в Минздрав России.

6.	ПС		Результат федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи": Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Срок: ...	31.12.2019		Н.Н.Стадченко, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Риски достижения отсутствуют
6.1	Совет	Противоположные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечен 44,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторov	
6.1.1	ПК	Целевые сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуги оказана (выполнены работы)	30.12.2019	30.12.2019	В.В. Дубов	В работе. Риски достижения отсутствуют
6.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций	01.02.2019	31.01.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Определена плановая численность застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций. Отчет сформирован и направлен в ФФОМС.