


Руководитель
регионального проекта
И.В. Виноградова


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствии отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	в январе-июле финансирование отсутствует	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей							Процент исполнения (Ф/С)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Своими бюджетными ресурсами	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		Не менее 20 из 140 региональных государственных центров и не менее 70 из 469 первичных государственных учреждений участвуют в переквалификации/обосновании медицинских обучающихся									
1.1.	Отсутствует информация	Переквалификация регионального государственного центра в 2019 году, в том числе обучающихся для работы медицинской реабилитации, в том числе:	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Отсутствует информация	Федеральный бюджет	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации									
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение в январе-июле 2019 года отсутствует	
Федеральный бюджет			96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				X	X	X					
внебюджетные источники				X	X	X					

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/ прогноз		
1.	ПС		Реализация федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями": "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Срок: 01.07.2019	01.07.2019		Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России	
1.1.	Совет	Длительное отсутствие	Реализация регионального проекта, Разработана, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	31.12.2024	31.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	28.06.2019	В.В. Дубов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Программа утверждена.
1.1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработана программа региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чувашской Республике	01.05.2019	24.04.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Проект региональной программы Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» разработан и направлен на согласование в Минздрав России
1.1.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чувашской Республике проектным офисом Минздрава России	01.06.2019	24.04.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Проект региональной программы Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» разработан и направлен на согласование в Минздрав России (письмо Минздрава Чувашии от 24.04.2019 № 03/18-5161).
1.1.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чувашской Республике	01.07.2019	28.06.2019	В.В. Дубов	Выполнено. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2019 № 260 утверждена программа Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2.	ПС		Реализация федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями": "Персонализация/доопределение медицинским оборудованием 90 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации". Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России	
2.1.	Совет	Продолжительное отсутствие	Реализация регионального проекта. Персонализация первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.04.2019	14.02.2019	В.Н. Викторов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено.

2.1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Исполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов обязательность субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудования региональных сосудистых центров и неравных сосудистых отделений г. Чебоксары от 14 февраля 2019 г. № 056-17-2019-320
2.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Отчет о ходе реализации соглашения направлен в Минздрав России
2.1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Выполняется. В рамках соглашения предусмотрено закупка 5 видов медицинского оборудования для Регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрав Чувашии. Заключены контракты на поставку ангиографического комплекса и аппарата ИВЛ.
2.1.3.	ПК	Протоколы по бюджету	Риски недостижения отсутствуют
2.1.3.1.	РПП	Протоколы по бюджету	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.3.2.	РПП	Протоколы по бюджету	В работе. Риски недостижения отсутствуют