

Руководитель
регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Новые возможности для каждого"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Объявление конкурсного отбора предполагается в сентябре т.г.
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Финансирование регионального проекта не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработка и внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностного роста, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющейся технологией и условиями</i> Срок: 31.12.2019				
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Внедрение и реализация системы грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностного роста, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющейся технологией и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсе отбора на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования на данный момент не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	15.05.2019	10.09.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.
1.1.2.	РП	Прогнозные сведения	Заключение соглашений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования, одобренных по итогам конкурсного отбора	15.07.2019	10.10.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Нет возможности заключить соглашения в соответствии с запрошенными сроками.