

Руководитель
регионального проекта

(ФИО)

С.В. Кудряшов



(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чувашская Республика"

"Поддержка семей, имеющих детей"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежемесячно, ежеквартально	финансирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...				

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений		0						
1.1.	Отсутствие отклонений		0						
1.1.1.	Сведения не представлены	федеральный бюджет	0						
1.1.2.	Прогнозные сведения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0						
1.1.3.	Наличие критических отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0						
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0						
1.1.3.2	Наличие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0						
1.1.3.3	Наличие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0						
1.1.4.	Прогнозные сведения	внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									Финансирование регионального проекта не предусмотрено
Федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				X	X	X			
внебюджетные источники									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/ прогноз		
1.4	РПТ	Прочные сведения	КГ: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	31.12.2019	31.12.2019	Куряшов С. В., Министр	Выполняется. Риски достижения отсутствуют
1.4.1	РПТ	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	30.05.2019	03.07.2019	Ильина С.В. директор БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии	3 июля 2019 года между Министерством просвещения Российской Федерации в лице заместителя министра Раковой М.Н. и бюджетным общеобразовательным учреждением Чувашской Республики «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице Ильиной С.В. подписано соглашение на выделение субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Юридическая поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в размере 14 454 451,3 рубля
1.6	РПТ	Прочные сведения	КГ: Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, заявок в Министерстве просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	31.12.2019	31.12.2019	Куряшов С. В., Министр	НКО и иных организации, в том числе государственные и муниципальные, кроме БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в 2019 году не предоставляли.
1.6.1	РПТ	Отсутствие отклонений	Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, заявок в Министерстве просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	15.02.2019	15.02.2019	Ильина С.В. директор БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии	БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии (далее - учреждение) получило грантовую поддержку в размере 14 454 451,30 рублей на реализацию проекта «Родители 3.0». Подписано соглашение с Министерством просвещения России от 03.07.2019 г № 073-15-2019-1174. После внесения дополнений в план ФХД учреждения, и подписания дополнительного соглашения с Минобразования Чувашии, денежные средства поэтапно будут осваиваться в соответствии со сметой проекта «Родители 3.0».