

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.



(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чувашская Республика"

"Современная школа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе адаптированных общеобразовательных программ, организована материально-техническая база. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024	Е. А. Сильнов		
1.1	ППП	Прогнозные сведения	Не менее чем в 25% организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе адаптированных общеобразовательных программ, организована материально-техническая база	31.12.2019	С. В. Куряшов	выполняется	
1.1.1	ППП	Осуществление окрестности	Заключение соглашения с Министрством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе адаптированных общеобразовательных программ, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на адаптированных общеобразовательных программах, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на базе сетевого партнерства	28.02.2019	С. В. Куряшов	№ 073-08-2019-543 от 12.02.2019	
1.2	ППП	Прогнозные сведения	образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе материально-технической базы	31.12.2020	С. В. Куряшов	выполняется	
1.2.1	ППП	Осуществление окрестности	Подготовка и предоставление заявок в Министрство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе адаптированных общеобразовательных программ, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на базе сетевого партнерства	01.08.2019	А. А. Ширшов	протокол заседания комиссии Министрства Просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе адаптированных общеобразовательных программ, созданных от 15 июля 2019 г. №18-14/02, в 2020 г. - 1 школа, в 2021 г. - 2 школы, в 2022 г. - 3 школы	
2	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового, материально-технического, экспертного и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024	Ж. В. Саввинкова		
2.1	ППП	Прогнозные сведения	Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей	31.12.2019	С. В. Куряшов	выполняется	
2.1.1	ППП	Осуществление окрестности	Заключение соглашения с Министрством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового, материально-технического, экспертного и гуманитарного профилей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2019	С. В. Куряшов	№ 073-08-2019-543 от 12.02.2019	
2.2	ППП	Прогнозные сведения	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей	31.12.2020	С. В. Куряшов	выполняется	