

Руководитель
регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чувашская Республика"

"Учитель будущего"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Проект профстандарта в установленном порядке из ФОИВ в Минобразовании Чувашии не поступил, п. 1.1.1. в установленные сроки выполнить невозможно

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено наоборот регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%			
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, в том числе:	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	5,752	5,752	5,752	5,752	4,110	71,5%			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 01.01.2019 – 01.06.2020	31.12.2024		А.В. Хамарлюк	
1.1.	РП	Прогнозные сведения	В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.06.2020	01.06.2020	С.В. Кудряшов	выполняется
1.1.1.	РП	Надлежащее исполнение отклонения	Согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта педагога руководителем общеобразовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.06.2019	01.10.2019	С.В. Кудряшов	Проект профессионального стандарта в установленном порядке из ФОИВ в Минобрнауки Чувашии не поступал
2.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в компетенции должностей педагогических работников, обязанности руководителей образовательных организаций. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2020	31.12.2020		А.В. Хамарлюк	
2.1.	РП	Прогнозные сведения	Внедрение национальной системы учительского роста	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется
2.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Согласование проектов по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разрабатываемой национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», в том числе, национальных стандартов организаций высшего образования и представляемых регионального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях	30.08.2019	30.08.2019	С.В. Кудряшов	Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 (с изменениями от 25.12.2014), в котором обозначены требования по уровню образования к педагогам. Уровень образования студентов старших курсов законодательно не определен, в связи с этим возможно их допустить к педагогической деятельности только после внесения изменений в профстандарт, что является компетенцией федерального уровня.
3.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2020	31.12.2024		А.В. Хамарлюк	
3.1.	РП	Прогнозные сведения	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	31.12.2024	31.12.2024	С.В. Кудряшов	выполняется
3.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе междисциплинарной)	01.09.2019	01.09.2019	Ю.Н. Исаев	выполняется