

Руководитель
регионального проекта
Богаратов М.В.



01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Спорт-норма жизни"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
6.	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Возрастающий	%	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,20	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеварьдальная разница приводится отдельно.
						80,00	80,05	80,10	80,15	80,20		
<i>Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Возрастающий	%	35,40	36,00	36,80	37,40	38,00	38,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеварьдальная разница приводится отдельно.
						35,40	36,00	36,80	37,40	38,00		
<i>Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	Возрастающий	%	10,20	10,60	11,20	11,80	12,30	12,30	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеварьдальная разница приводится отдельно.
						10,20	10,60	11,20	11,80	12,30		
<i>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из индивидуальной пропускной способности объектов спорта, %</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из индивидуальной пропускной способности объектов спорта	Возрастающий	%	78,30	78,32	78,34	78,35	78,36	75,40	104%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеварьдальная разница приводится отдельно.
						78,30	78,32	78,34	78,35	78,36		
<i>Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %</i>												
5.	Отсутствие отклонений	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Возрастающий	%	69,20	69,20	69,40	69,70	70,00	70,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеварьдальная разница приводится отдельно.
						69,20	69,20	69,40	69,70	70,00		

* сведения о значенях целей и показателей за январь-июль 2019 года

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Срок 25.12.2019	25.12.2019		Новиков П.В.	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Заключено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при шести центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	31.12.2019	31.12.2019	Э.Л. Магренниа	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование	01.04.2019	14.02.2019	В.А. Андреев	Заключено соглашение № 777-08-2019-197 от 14.02.2019 года
2.	ПС		В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	25.12.2020		Новиков П.В.	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	25.12.2019	25.12.2019	Э.Л. Магренниа	
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование	01.04.2019	11.02.2019	В.А. Андреев	Заключено соглашение № 777-08-2019-207 от 11.02.2019 года