


Руководитель
регионального проекта

И.В. Виноградова


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	затрачивается ежеквартально и ежегодно	финансирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объект финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (3)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено испортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)	-	-	-	-	-	-	
1.1.		< (указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	
Финансирование проекта не предусмотрено									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плана	факт/прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта "Формирование системы мониторинга граждан к здоровому образу жизни, включая здоровье питание и отказ от вредных привычек": 85 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья" Срок: функционирования центра общественного здоровья	01.01.2021		О.О. Сагадая, Минздрав России	
1.1.	Совет	Процессные сведения	Результат регионального проекта. Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторова	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	ПК	Процессные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.1.	РПТ	Процессные сведения	Мероприятие регионального проекта. Подготовка плана внедрения новой модели центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)	15.09.2019	15.09.2019	Е.А. Наумова	Риски недостижения отсутствуют.