

Руководитель
регионального проекта
А.А. Прищенко


(подпись)
31.07.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.07.2019

*"Формирование комфортной городской среды"
"Чувашская Республика"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	Заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<(Наименование показателя федерального проекта)>												
1.	Отсутствие объектов	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике	Возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
2.	Отсутствие объектов	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	Возрастающий	ед.	30,00	0,00	0,00	15,00	30,00	30,00		В 2019 году в республике планируется благоустроить 30 общественных пространств. В настоящее время заключены муниципальные контракты на благоустройство 30 общественных территорий.
<(Наименование показателя федерального проекта)>												
3.	Отсутствие объектов	Количество городов с благоприятной городской средой	Возрастающий	ед.	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
<(Наименование показателя федерального проекта)>												
4.	Отсутствие объектов	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Возрастающий	%	5,00	0,00		4,00	9,00	9,00		
<(Наименование показателя федерального проекта)>												
5.	Отсутствие объектов	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий)	Возрастающий	ед.	43,00	0,00	0,00	5,00	15,00	15,00		В 2019 году в республике планируется благоустроить 31 дворовую территорию. В настоящее время заключены муниципальные контракты на благоустройство 31 дворовой территории.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№/п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подведомственных благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопроса развития городской среды.	01.02.2019		М.Б.Егоров	
1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопроса развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	01.02.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждена методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
1.5.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по выбору определению порядка проведения рейтингового голосования	01.02.2019	28.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
1.7.	РНП	Отсутствие отклонений	КТ. Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопроса развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	28.01.2019	Моторин И. Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждена методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
1.7.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	12.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Отчет о подготовке подзаконного акта
1.7.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.02.2019	01.02.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/6 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
2	ПС		Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2019		М.Б.Егоров	

2.4	ПК	Отчетные отклонений	Реализует региональный проект: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
2.4.1.	ПК	Отчетные отклонений	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2019	15.02.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Организовано местное самоуправление был объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
2.4.2.	ПК	Отчетные отклонений	Завершена общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. По итогам проведенного органами местного самоуправления, районного рейтингового голосования определены территории для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2019 год.

3	ПК	Отчетные отчисления	Реализует федеральный проект. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Космос») и качественные автомобильные дороги, («Культура», «Экология») и соответствующие федеральные проекты, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	31.03.2019		М.Б.Егорова		Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2019 г. № 145 актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды в Чувашской Республике
3.6.	ПК	Отчетные отчисления	Реализует региональный проект: Актуализация по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году.	31.03.2019	14.05.2019	И.Б. Моторин		Выполнено. Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
3.6.1.	ПК	Отчетные отчисления	Разработка проекта нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	10.03.2019	А.А. Грищенко.		Выполнено. Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды
3.6.2.	ПК	Отчетные отчисления	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	31.03.2019	31.03.2019	А.А. Грищенко		Выполнено. Актуализированы действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике

4.4.	РНП	Отсутствие отклонений	КТ - РайКТ. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (созданы парков, общественных территории (набережных, централих площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотрены государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году	31.12.2019	Моторин И. В., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики	Отчет о благоустройстве общественных пространств, выполненных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году	
4.4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	15.01.2019	15.02.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашки Республики на реализацию программы формирования современной городской среды заключено 13.02.2019 № 069-09-2019-163
4.4.2.	РП	Протекание следствия	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.08.2019	01.08.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Проведена оценка исполнения соглашения.
5.5.		Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Разработан и утвержден паспорт региональной составной ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.03.2019	01.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город"
5.5.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Разработан проект паспорта региональной составной ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	15.01.2019	01.12.2018	А.А. Грищенко	Выполнено. Проект паспорта
5.5.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	01.02.2018	01.02.2018	А.А. Грищенко	Выполнено. Паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город" обсужден с Министром России
5.5.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта	01.03.2019	01.03.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Приказ об утверждении паспорта
5.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составной ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"	01.03.2022	01.03.2022	И.Б. Моторин	Паспорт региональной составной ведомственного проекта "Умный город" в 2019 году в Чувашской Республике
5.6.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.03.2019	01.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Декларация о выполнении правовой нормативной актом Чувашской Республики об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город" №12 27.02.2019 №12
5.6.2.	ПК	Протекание следствия	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город" в Чувашской Республике в 2019 году	01.08.2019	01.08.2019	А.А. Грищенко	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составной ведомственного проекта "Умный город" в 2019 году в Чувашской Республике