

Руководитель  
регионального проекта

К.Г. Яковлев

  
(подпись)

05.08.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019**

*Чувашская Республика*

*"Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")*

**Общий статус реализации**

<b>1. Ресурсы</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку												
1.	Отсутствие отклонений	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.







**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РРП		Продвижение выставочного проекта о культурных ценностях народов Республики Чувашской Республики, в том числе посредством создания информационного молодежного символического объекта	31.12.2019		П.В. Степанов	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с участием 3 грантов	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, рисунки отсутствуют
1.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения грантовой поддержки	01.09.2019	01.09.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, рисунки отсутствуют
1.1.3.	РРП	Прогнозные сведения	Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов	01.10.2019	01.10.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, рисунки отсутствуют
1.1.4.	РРП	Прогнозные сведения	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20.10.2019	20.10.2019	С.В. Кузнецов	работа ведется, рисунки отсутствуют
2	РРП		Продвижение выставочного проекта о культурных ценностях народов Республики Чувашской Республики, в том числе посредством создания информационного молодежного символического объекта	31.12.2019		П.В. Степанов	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Проведение 2 фестивалей детского творчества всех жанров	25.12.2019	25.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, рисунки отсутствуют
2.1.1.	ПС	Отсутствие отклонений	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров	20.05.2019	20.05.2019	С.В. Кузнецов	Положение о VIII Республиканском фестивале детского художественного творчества "Цветы Чувашии" утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества ДК "Тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 г. № 01-06/63д. Положение о Республиканском фестивале творчества детей-инвалидов "Хрустальная веточка" утвержден приказом АУ "Республиканский центр народного творчества ДК "Тракторостроителей" Минкультуры Чувашии от 19.05.2019 г. № 01-06/63б.
3	РРП		Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	31.12.2019	*	С.Г. Обрычалкин	
3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Включены в базу данных "Волонтеры культуры" данные о 70 волонтерах Чувашской Республики	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, рисунки отсутствуют
3.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Определение государственного учреждения культуры для отбора и формирования государственного движения в сфере культуры. Информационная кампания по привлечению	01.09.2019	01.09.2019	Е.А. Гринши	работа ведется, рисунки отсутствуют
4.	ПС		Продвижение выставочного проекта о культурных ценностях народов Республики Чувашской Республики, в том числе посредством создания информационного молодежного символического объекта	31.12.2019		П.В. Степанов	
4.1.	ПС	Прогнозные сведения	Реализовано 2 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, рисунки отсутствуют
4.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Работа и утверждение нормативно-правового акта об утверждении государственной поддержки	15.09.2019	15.09.2019	О.В. Ефимова	работа ведется, рисунки отсутствуют
4.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	15.10.2019	15.10.2019	О.В. Ефимова	работа ведется, рисунки отсутствуют
5.	РРП		Продвижение выставочного проекта о культурных ценностях народов Республики Чувашской Республики, в том числе посредством создания информационного молодежного символического объекта	31.12.2019		А.Ю. Маннилова	
5.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Организация выставочный проект о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях	01.12.2019	01.12.2019	И.И. Ильина	работа ведется, рисунки отсутствуют
5.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Проведение конкурсного отбора и изучение предложений по выставочным проектам	01.10.2019	01.10.2019	И.И. Ильина	работа ведется, рисунки отсутствуют