

Руководитель
регионального проекта
Рабынина Т.А.


(подпись)

03.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Тувацкая Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе - мае финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программным региональным проектом	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с договорными Миссиями России совместно в АО «Корпорация «АКСП» методическими	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Организовать обучение	Обеспечена деятельность Центров компетенции по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению потребности в центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации	3,03	0,03	0,03	-	-	-	-		
1.1.1.	Организовать обучение	Федеральный бюджет	3,00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.	Организовать обучение	бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Организовать обучение	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: Республики	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-		
1.1.3.1	Организовать обучение	ресурсный бюджет Чувашской Республики	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-		
1.1.3.2	Организовать обучение	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3	Организовать обучение	бюджета муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Организовать обучение	внебюджетные источники	-	X	X	X	X	-	-		

2	Отсутствие отклонений	Количество возмещенных в субъектах МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составляет 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек.	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Отсутствие отклонений	Количество возмещенных в субъектах МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составляет 1370 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 121 человек	90,91	0,82	0,82	-	-	-	-	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	81,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,82	0,82	0,82	-	-	-	-	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,82	0,82	0,82	-	-	-	-	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	9,09	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			90,91	-	-	-	-	-		
Федеральный бюджет			81,00	-	-	-	-	-		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,82	0,82	0,82	-	-	-		
внебюджетные источники			9,09	X	X	X				
В январе-мае финансирование не предусмотрено										

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				начи	факт/ планов		
1	ПС		Реализация федерального проекта: «Проведение ежегодного не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативности мероприятий закупочных группировок заказчиков в субъектах МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках крупничества заказчиков». Срок:13.10.2018-30.12.2024 г.г.	20.12.2024	20.12.2024	А.А. Браверман	-
1.1	ПК		Реализация регионального проекта: «Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативности мероприятий закупочных группировок заказчиков в субъектах МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках крупничества заказчиков». Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Н.И. Вязельев, И.Е. Демин	В работе. Ресурсы незначительны отсутствуют.
1.1.1	РП		Разработка и утверждение графиков проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.02.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	Н.И. Вязельев, И.Е. Демин	06.03.2019 г. Утверждены план-график с проведения семинаров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РП		Разработка и утверждение графиков и плана по последующему исполнению в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Н.И. Вязельев	1. Разработаны график РП на сайте КУП ЧР «Агро-Инновации» (http://agro-in-spb.ru/default.aspx); 2. Информационное письмо генеру бинера из 2-х разделов: региональные меры поддержки и партнеры проекта (http://agro-in-spb.ru/system.aspx?id=2506834b) и меры поддержки кооперативов МСП (http://agro-in-spb.ru/system.aspx?id=2506834b); 3. Презентационные материалы: презентация по мерам поддержки НО, СЖФ, СПОС (http://kuv.spb.ru/Seminar2019/obrgs/3c6fd1106cd9a_seminar_03.04.2019.ppt); презентация создание СПОС (http://agro-in-spb.ru/system.aspx?id=25068449); налогообложение СПОС (http://agro-in-spb.ru/Seminar2019/obrgs/3c6fd1106cd9a.ppt); 4. Разработаны брошюры «Поддержка малых форм хозяйствования в АПК»; 5. 14 февраля 2019 года состоялся семинар-конференция с муниципальными районами и Чувашской Республикой по развитию сельскохозяйственной кооперации в республике.
2	ПС		Дорожная федеральная программа: На основе федеральных целевых программ, в том числе федеральной программы по развитию сельско-хозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхоз России совместно с АО «Корпорация МСП» разработаны региональные меры по развитию региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечению развития и реализации комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации с учетом специфики с дорожными мерами поддержки по всем субъектам Российской Федерации	03.12.2018	20.12.2024	О.Н. Луц	

2.1.	ПК	Исполнение обязательств	Реализация региональных проектов. Внебюджетная программа «Развитие сельскохозяйственной продукции, сырья и животноводства в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) размещена и исполнение в соответствии с договорными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация ИСЦ» рекомендованным по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	20.09.2019	20.09.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
2.1.1.	РРП	Исполнение обязательств	Подготовлен проект Программы, проведенный в соответствии с договорными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация ИСЦ» рекомендованным по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	20.06.2019	20.06.2019	Данилов И.В.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
2.1.2.	РРП	Исполнение обязательств	Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики	30.08.2019	30.08.2019	Данилов И.В.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
3.	ПК	Исполнение обязательств	Реализация федерального проекта «Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации низких межбюджетных трансфертов на создание систем поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.	05.11.2018	30.04.2019	О.Н. Дут	
3.1.	ПК	Исполнение обязательств	Реализация региональных проектов. Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление на региональный бюджет Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 606,43 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 90,91 млн. рублей; - в 2020 году в размере 58,66 млн. рублей; - в 2021 году в размере 74,28 млн. рублей; - в 2022 году в размере 100,50 млн. рублей; - в 2023 году в размере 133,56 млн. рублей; - в 2024 году в размере 148,12 млн. рублей.	31.12.2019	31.12.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
3.1.1.	РРП	Исполнение обязательств	Подготовлен проект ППА, предусматривающего продажу цен на региональный бюджет Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещение для областного обслуживания на официальном сайте госзакупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2019	01.07.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.