

Руководитель
регионального проекта

Викторов В.Н.



(подпись)

03.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Чувашская Республика

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Своими бюджетными россия	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)	-	-	-	-	-	-			
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-			
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-			
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	Финансирование регионального проекта не предусмотрено		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-			
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/протокол		
1.	ПС		Результат федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": "Не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья" Срок: 15.12.2019	15.12.2019		О.О. Салагай, Минздрав России	
1.1.	Совет	Протокольные сведения	Результат регионального проекта. Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	ПК	Протокольные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Чувашии	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.1.	РПП	Протокольные сведения	Мероприятие регионального проекта. Разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)	31.07.2019	31.07.2019	Е.А. Наумова	Мероприятия будут осуществлены после доведения методических рекомендаций Минздравом России.
2.	ПС		Результат федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": "Реализованы региональные программы по формально-приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений" Срок: 15.12.2019	15.12.2019		О.О. Салагай, Минздрав России	
2.1.	Совет	Протокольные сведения	Результат регионального проекта. Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	ПК	Протокольные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Размещено не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие <i>регионального проекта</i> . Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.05.2019	30.04.2019	Н.И. Володина	Выполнено. Разработан и утвержден министром здравоохранения Чувашской Республики от 30.04.2019 План мероприятий информационно-коммуникационной кампании по реализации <i>регионального проекта</i> Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2019 год.
2.2.	Совет	Продолжение сведений	Результат <i>регионального проекта</i> . Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещением наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии	15.12.2024	15.12.2024	В.Н. Викторов	Риски не достигаются отсутствуют.
2.2.1.	ПК	Противоположные сведения	Контрольная точка <i>регионального проекта</i> . Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	15.12.2024	15.12.2024	В.В. Дубов	Риски не достигаются отсутствуют.
2.2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие <i>регионального проекта</i> . Разработка и утверждение проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.08.2019	14.03.2018	Е.А. Наумова	Выполнено. Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2018 г. № 82 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальным ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике".
2.2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие <i>регионального проекта</i> . Утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.12.2019	10.10.2018	Е.А. Наумова	Выполнено. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность, утверждено приказом Минздрава Чувашии от 10.10.2018 г. № 1321.
3.	ПС		Результат <i>федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"</i> . "Для работодателей разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" Сок. 15.12.2019	15.06.2020		О.О. Салагай, Минздрав России	Риски не достигаются отсутствуют.
3.1.	Совет	Продолжение сведений	Результат <i>регионального проекта</i> . Разработка для работодателей типовых корпоративных программ «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.08.2019	15.08.2019	В.Н. Викторов	Риски не достигаются отсутствуют.
3.1.1.	ПК	Продолжение сведений	Контрольная точка <i>регионального проекта</i> . Утверждены и размещены в сети «Интернет» модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников	15.08.2019	15.08.2019	В.В. Дубов	Риски не достигаются отсутствуют.

3.1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Контрольные результаты проекта. Разработка и утверждение модельных корпоративных программ, содержащих налущение практики по укреплению здоровья работников	15.08.2019	15.08.2019	Е.А. Наумова	Риски неисполнения отсутствуют.
----------	-----	---------------------	--	------------	------------	--------------	---------------------------------