

Руководитель
регионального проекта

Богардов М.В.

03.06.2019



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Чувашская Республика

"Спорт-норма жизни"

Общий статус реализации

1. Риск	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Заполняются ежесеквартально и ежесредне	в январе-мае финансирование не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
6.	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Длительность выполнения	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Возрастной	%	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,20	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится опционально.
<i>Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Возрастной	%	35,40	36,00	36,80	37,40	38,00	38,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится опционально.
<i>Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	Возрастной	%	10,20	10,60	11,20	11,80	12,30	12,30	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится опционально.
<i>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной продуктивной способности объема спорта, %</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной продуктивной способности объема спорта	Возрастной	%	78,30	78,32	78,34	78,35	78,36	75,40	104%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится опционально.
<i>Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %</i>												
5.	Отсутствие отклонений	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Возрастной	%	69,20	69,20	69,40	69,70	70,00	70,00	100%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится опционально.

* сведения о значении целей и показателей за I квартал 2019 года

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
				план	факт/ прогноз	
1	ПС	Отсутствие отклонений	В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Срок 25.12.2019	25.12.2019		Новиков П.В.
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при девяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	31.12.2019	31.12.2019	Э.Л. Мапренина
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование	01.04.2019	01.04.2019	В.А. Андреев

Комментарий	
Заключено соглашение № 777-08-2019-197 от 11.02.2019 года	