

Руководитель

регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФИО)



(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Экология" и федеральных проектов, входящих в его состав
(протокол от 21.06.2019 № 3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

"Чистая страна"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>финансирование в январе-июне 2019 г. не предусмотрено</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.												
1.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Возрастающий	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Средства на 2018 год не выделены
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.												
2.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Возрастающий	шт.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	Средства на 2018 год не выделены Учено 2 объекта 2018 года "Рекультивация санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбешни Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.

3.	Отсутствие отклонения	Численность населения, качество жизни которого удручается в связи с ликвидацией вывезенных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в Границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Возрастающий	тыс. чел.	514,30	514,30	514,30	514,30	514,30	-	Средства на 201 год не выделены Учтено 2 объекта 2018 года "Регулирование санкционирован ной свалки "Регулирование коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Регулирование свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбещи Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"
Общая площадь восстановленных, в том числе регулируемых земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров											
4.	Отсутствие отклонения	Общая площадь восстановленных, в том числе регулируемых земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	Возрастающий	гектаров	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-	Средства на 201 год не выделены Учтено 2 объекта 2018 года "Регулирование санкционирован ной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары" и "Регулирование свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбещи Чебоксарского района, в том числе закупка минерального грунта"

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.	31.12.2021		Дюгинев В.Г.	
1	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аджиковском, Дельчическом районах и в г. Канаш Чувашской Республики, шт.	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ЯНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтвержденными документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ЯНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направление в Росприроднадзор "Дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	05.06.2019	05.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. "Дорожная карта" по реализации регионального проекта "Чувашской Республики "Чистая страна", включающий в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок, направлена в "Федеральную службу по надзору в сфере природопользования" (в копии - в Управление Росприроднадзора Чувашской Республике" письмом Минприроды Чувашии от 03.06.2019 № 3/15-9418

1.3.	ПК	Отсутствует отчетность	<p>Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде</p>	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	<p>Выполнено. Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканском бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашского Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.</p>
------	----	------------------------	---	------------	------------	--------------	---